

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年09月30日

計画の名称	鶴岡市における水の防災・安全対策の実現計画（防災・安全）（重点計画）												
計画の期間	平成30年度～平成31年度（2年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	鶴岡市												
計画の目標	下水道整備することにより、安全・安心な市民生活環境を実現する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	966	A	966	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H30当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (H31末)
1	浸水対策における整備率を79.5%（H30）から84.3%（H31）に増加させる。 浸水対策における整備率 整備済み面積（ha） / 下水道全体計画（雨水）区域面積（ha）	80%	82%	84%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	鶴岡市	直接	鶴岡市	管渠(雨水)	新設	日枝第3幹線(浸水対策)	1300mm×900mm L=0.2km	鶴岡市						80	-	
	A07-002	下水道	一般	鶴岡市	直接	鶴岡市	管渠(雨水)	新設	大山3号幹線(浸水対策)	U700mm×700mm L=70m	鶴岡市							18	-
	A07-003	下水道	一般	鶴岡市	直接	鶴岡市	管渠(雨水)	新設	茅原第1幹線(浸水対策)	2800mm×2300mm L=0.2km 樋門	鶴岡市							454	-
	A07-004	下水道	一般	鶴岡市	直接	鶴岡市	管渠(雨水)	新設	新斎部3-1号幹線(浸水対策)	1500mm×1000mm L=22m	鶴岡市							374	-
	A07-005	下水道	一般	鶴岡市	直接	鶴岡市	管渠(雨水)	新設	道形第1幹線(浸水対策)	実施設計一式	鶴岡市							10	-
	A07-006	下水道	一般	鶴岡市	直接	鶴岡市	管渠(雨水)	新設	茅原第2幹線(浸水対策)	実施設計一式	鶴岡市							30	-
												小計						966	

事後評価



事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
事業評価委員会で数値目標の達成状況や事業効果の発現状況を確認。	令和3年8月23日
	公表の方法
	市のホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	雨水日枝第3排水区、雨水大山第3排水区及び雨水茅原第1排水区において雨水幹線が整備され、浸水被害の防除に効果を発揮した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	雨水茅原第1排水区の完成供用により治水安全性が確保され、良好な街づくりに寄与した。
特記事項（今後の方針等）	
鶴岡市の経済・社会に多大な影響のある地区や浸水被害が深刻な地区に整備エリアを拡大し、浸水対策を重点的に進める。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	84%
	最終実績値	84%
		計画どおり事業を完了させることができた。

(参考図面) 防災・安全交付金

計画の名称	鶴岡市における水の防災・安全対策の実現計画 (防災・安全) (重点計画)		
計画の期間	平成30年度 ~ 平成31年度 (2年間)	交付対象	鶴岡市

鶴岡地区計画一覧図



凡例

- 下水道法による事業計画区域
- - - - 既設幹線
- 処理場
- ポンプ場
- 幹線及び枝線(新設)
- 枝線整備(新設)


整備予定箇所の色分け

- 新設(赤)
- 増設(青)
- 改築(緑)

(参考図面) 防災・安全交付金

計画の名称	鶴岡市における水の防災・安全対策の実現計画 (防災・安全) (重点計画)		
計画の期間	平成30年度 ~ 平成31年度 (2年間)	交付対象	鶴岡市

鶴岡処理区①



(参考図面) 防災・安全交付金

計画の名称	鶴岡市における水の防災・安全対策の実現計画 (防災・安全) (重点計画)	交付対象	鶴岡市
計画の期間	平成30年度 ~ 平成31年度 (2年間)		

鶴岡処理区⑤

