

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和03年12月23日

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|--------------------------|---|---|
| 計画の名称 | 鶴岡市における水の防災・安全対策の実現計画（防災・安全）（重点計画） | | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 令和02年度～令和06年度（5年間） | | | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | ○ | |
| 交付対象 | 鶴岡市 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 下水道整備することにより、安全・安心な市民生活環境を実現する。 | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D） | 2,490 | A | 2,490 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D) | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標） | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 (R2当初) | 中間目標値 (R4末) | 最終目標値 (R6末) |
| 1 | 浸水対策における整備率を69%（R2）から76%（R6）に増加させる 浸水対策における整備率 整備済み面積（ha）/下水道全体計画（雨水）区域面積（ha） | 69% | 73% | 76% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---|---------------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - | 避難確保計画の策定 | ○ | 避難行動要支援者名簿の提供 | x |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---|---------------|---|

A 基幹事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|--------|-----|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下水道事業 | A07-001 | 下水道 | 一般 | 鶴岡市 | 直接 | 鶴岡市 | 管渠（雨水） | 新設 | 雨水幹線枝線整備（日枝第3排水区）（浸水対策） | 1300mm×900mm L=0.3km | 鶴岡市 | | | | | | 110 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A07-002 | 下水道 | 一般 | 鶴岡市 | 直接 | 鶴岡市 | 管渠（雨水） | 新設 | 雨水幹線枝線整備（大山第2排水区）（浸水対策） | 路面復旧一式 | 鶴岡市 | | | | | | | 10 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A07-003 | 下水道 | 一般 | 鶴岡市 | 直接 | 鶴岡市 | 管渠（雨水） | 新設 | 雨水幹線枝線整備（大山第1排水区）（浸水対策） | 詳細設計、工事一式 | 鶴岡市 | | | | | | | 250 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A07-004 | 下水道 | 一般 | 鶴岡市 | 直接 | 鶴岡市 | 管渠（雨水） | 新設 | 雨水幹線枝線整備（茅原第1排水区）（浸水対策） | 路面復旧ほか一式 | 鶴岡市 | | | | | | | 70 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A07-005 | 下水道 | 一般 | 鶴岡市 | 直接 | 鶴岡市 | 管渠（雨水） | 新設 | 雨水幹線枝線整備（新斎部排水区）（浸水対策） | 1000～2000mm×900～1000mm L=0.7km | 鶴岡市 | | | | | | | 350 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|--------|-----|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下水道事業 | A07-006 | 下水道 | 一般 | 鶴岡市 | 直接 | 鶴岡市 | 管渠(雨水) | 新設 | 雨水幹線枝線整備(道形第1排水区)(浸水対策) | 1400~3000×1200~2500mm L=0.5km | 鶴岡市 | | | | | | 280 | | - | |
| | A07-007 | 下水道 | 一般 | 鶴岡市 | 直接 | 鶴岡市 | 管渠(雨水) | 新設 | 雨水幹線枝線整備(茅原第2排水区)(浸水対策) | 1100~2000mm×1000~1900mm L=1.0km | 鶴岡市 | | | | | | 820 | | - | |
| | A07-008 | 下水道 | 一般 | 鶴岡市 | 直接 | 鶴岡市 | 管渠(雨水) | 新設 | 雨水幹線枝線整備(九分溝排水区)(浸水対策) | 詳細設計、用地補償、工事一式 | 鶴岡市 | | | | | | 260 | | - | |
| | A07-009 | 下水道 | 一般 | 鶴岡市 | 直接 | 鶴岡市 | 管渠(雨水) | 新設 | 雨水幹線枝線整備(日和田排水区)(浸水対策) | 詳細設計、用地補償、工事一式 | 鶴岡市 | | | | | | 200 | | - | |
| | A07-010 | 下水道 | 一般 | 鶴岡市 | 直接 | 鶴岡市 | - | - | 雨水管理総合計画 | 鶴岡処理区 | 鶴岡市 | | | | | | 140 | | - | |
| | | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 2,490 | | |
| | | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | 2,490 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

交付金の執行状況

(単位：百万円)

| | R02 | R03 | | | |
|-------------------------------|-----|------|--|--|--|
| 配分額 (a) | 185 | 205 | | | |
| 計画別流用増 減額 (b) | 0 | 0 | | | |
| 交付額 (c=a+b) | 185 | 205 | | | |
| 前年度からの繰越額 (d) | 64 | 42 | | | |
| 支払済額 (e) | 207 | 148 | | | |
| 翌年度繰越額 (f) | 42 | 99 | | | |
| うち未契約繰越額(g) | 0 | 18 | | | |
| 不用額 (h = c+d-e-f) | 0 | 0 | | | |
| 未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))% | 0 | 7.28 | | | |
| 未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由 | | | | | |

整備計画変更理由書

鶴岡市

○変更理由

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>①要素事業A07-001～009日枝第3排水区(浸水対策)ほか8地区の事業費精査により、事業費を変更するため。 ②雨水管理総合計画に係る要素事業を新設するため。</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|

○変更内容

| 要素事業番号 | 要素事業名 | 要素事業の新設・削除・変更 | 変更内容・事業内容(具体的に記載してください) |
|---------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| A07-001 | 雨水幹線枝線整備 (日枝第3排水区)(浸水対策) | 変更 | 事業費精査により、事業費を変更するため。 |
| A07-002 | 雨水幹線枝線整備 (大山第2排水区)(浸水対策) | 変更 | 事業費精査により、事業費を変更するため。 |
| A07-003 | 雨水幹線枝線整備 (大山第1排水区)(浸水対策) | 変更 | 事業費精査により、事業費を変更するため。 |
| A07-004 | 雨水幹線枝線整備 (茅原第1排水区)(浸水対策) | 変更 | 事業費精査により、事業費を変更するため。 |
| A07-005 | 雨水幹線枝線整備 (新斎部排水区)(浸水対策) | 変更 | 事業費精査により、事業費を変更するため。 |
| A07-006 | 雨水幹線枝線整備 (道形第1排水区)(浸水対策) | 変更 | 事業費精査により、事業費を変更するため。 |
| A07-007 | 雨水幹線枝線整備 (茅原第2排水区)(浸水対策) | 変更 | 事業費精査により、事業費を変更するため。 |
| — | 雨水幹線枝線整備 (柳田排水区)(浸水対策) | 削除 | 隣接する九分溝排水区(A07-008)の整備を優先とし、削除するもの。 |
| A07-008 | 雨水幹線枝線整備 (九分溝排水区)(浸水対策) | 変更 | 事業費精査により、事業費を変更するため。 |
| A07-009 | 雨水幹線枝線整備 (日和田排水区)(浸水対策) | 変更 | 事業費精査により、事業費を変更するため。 |
| A07-010 | 雨水管理総合計画 | 新規 | 新たに雨水管理総合計画を策定するもの。 |

その他変更箇所

| 変更項目 | 変更内容 |
|----------|----------------------|
| 交付金の執行状況 | 令和2年度の交付金の執行状況を記載した。 |
| | |
| | |
| | |

(参考図面) 社会資本整備総合交付金



