

設計図書に関する回答書

令和8年5月15日

各社 御中

鶴岡市長 佐藤 聡（公印省略）

工事名 湯殿山スキー場圧雪車格納庫整備工事

図面番号	質問事項	回答
S-11	鉄骨柱脚アンカーボルト（アンカーフレーム）及びアンカーボルト据付費について、設計書に項目がありません。別途追加変更協議と考えてよろしいでしょうか。	アンカーボルトはボルト費（7.鉄骨工事-本体鉄骨工事）に含みます。ボルト費の別紙明細を添付いたします。 アンカーボルト据付費は建て方工費に含みます。
S-06	柱状改良について、ECM工法と記載がありますが、同等の工法で変更していただく協議は可能でしょうか。	同等工法の協議可能です。
内訳書 11.左官工事	最下胴縁下に防水モルタル充填の記載がありませんが、計上してもよろしいでしょうか。	入札時は非計上としてください。 施工時必要な場合は、協議対象とします。
現場説明事項 12.2 中東情勢等の世界情勢による影響 物価スライド工期延長の協議について	中東情勢の影響で資材不足や高騰が広がりを見せております。 契約約款第26条全項の協議のご対応を頂けるものと考えて宜しいでしょうか。 又、製品の種類によって納期が不明確になった場合に代替え案の検討が優先される事とは思いますが、無い場合は工期延長などの協議は頂けるものでしょうか。	中東情勢による資材高騰については、契約約款26条に沿って協議いたします。 代替え案については個別に協議対象とします。 工期延長については年度を超過しない範囲内で対応は可能です。