

建設計画策定の手順

1 5 年	～ 9 月 下旬	1 0 月 上 / 中 / 下	1 1 月 上 / 中 / 下	1 2 月 上 / 中 / 下	1 6 年 1 月 上 / 中 / 下	2 月 上 / 中 / 下	3 月 上 / 中 / 下	4 月 上 / 中 / 下	5 月 上 / 中 / 下	6 月 上 / 中 / 下
部会・分科会	基礎資料の整備・振興計画の把握・対応策の検討									
・現状、課題の把握										
・施策の検討										
・主要事業の検討										
・素案の作成										
企画分科会	振興計画基本理念・施策体系の整理									
・基本理念、施策の骨格										
・主要事業の整理										
・計画目標										
まちづくり部会	デ・タ収集・分析									
・調査事業										
・先導的事業の検討	地域計画、モデル事業の検討									
財政分科会	デ・タの把握・分析・主要事業、施策、調整内容とのすりあわせ・試算									
・基礎資料の整備、分析										
・主要事業、施策調整										
・財政計画策定										
専門小委員会	現状、課題、施策の意見交換・素案の検討									
・現状、課題協議										
・施策、事業の協議										
・素案の検討										
合併協議会	まちづくりの意見交換・基本理念・素案・原案協議									
・まちづくり意見交換										
・素案、原案の協議										
市町村	住民、議会説明									
・住民対応										
・議会対応										
県との調整	予備打合わせ									
・協議										
・県事業の把握	要望まとめ									
	事前協議									
	本協議									

建設計画の内容（想定）

序論

- ・ 合併の必要性
- ・ 計画策定の方針

新市の概況

主要指標の見通し

- ・ 人口、世帯

新市建設の基本方針

- ・ 新市の将来像
- ・ 新市の基本目標
- ・ 土地利用等

新市の施策

- ・ 都市基盤の整備
- ・ 健康、保健、医療の充実
- ・ 教育、文化の振興
- ・ 産業の振興
- ・ 連携、交流の促進

新市における県事業の推進

公共施設の適正配置と整備

財政計画