

工 事 概 要

工 事 名 鶴岡市文化会館改築工事

建 築 地 山形県鶴岡市馬場町11-1

建 築 主 鶴岡市

設 計 ・ 監 理 妹島・新穂・石川共同体

施 工 者 竹中工務店・菅原建設・鈴木工務店特定建設工事共同企業体

構 造 ・ 規 模 鉄筋コンクリート造及び鉄骨造 地上3階、地下1階
 建築面積：6,210.55㎡
 延床面積：7,886.56㎡

用 途 集会所（ホール）

工 期 平成26年10月20日～平成29年8月31日

工事内容	平成26年			平成27年												平成28年												平成29年											
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月				
準備工事	■																																						
杭・山留・土工				■																								■											
基礎躯体工事				■																																			
地上躯体工事	■																																						
屋根工事																■																							
外装工事																												■											
内装工事																												■											
検査																																							

着工 平成26年10月20日

竣工 平成29年8月31日