

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和02年02月04日

計画の名称	鶴岡市宅地耐震化推進事業（防災・安全）												
計画の期間	令和02年度～令和03年度（2年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	鶴岡市												
計画の目標	第二次スクリーニング計画を作成し、抽出した大規模盛土造成地の危険度評価及び二次調査の必要性和調査の優先度を設定する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	5	A	5	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値	最終目標値 (R3末)
1	大規模盛土造成地の危険度評価判定 第一次スクリーニングで抽出された大規模盛土造成地の箇所数に対する優先度評価実施率	100%	%	100%
2	宅地耐震化の推進 第二次スクリーニング（地盤調査、安定計算等）の実施率	0%	%	0%

備考等	個別施設計画を含む	—	国土強靱化を含む	—	定住自立圏を含む	—	連携中枢都市圏を含む	—
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	鶴岡市	直接	鶴岡市	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査	第二次スクリーニング計画作 成	鶴岡市	■	■				5		-
												小計						5	
											合計						5		


交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02				
配分額 (a)	0				
計画別流用増△減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	0				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	0				
翌年度繰越額 (f)	0				
うち未契約繰越額 (g)	0				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

(参考様式3) 参考図面 (防災・安全交付金)

計画の名称	鶴岡市宅地耐震化推進事業 (防災・安全)	交付対象	鶴岡市
計画の期間	令和2年度 ~ 令和3年度 (2年間)		



位置図

調査対象区域
(鶴岡市行政区域全体)

