

建設計画における鶴岡地域の主要事業の実施状況概要(令和2年9月1日現在)

(単位:件)

	特定事業	鶴岡地域	藤島地域	羽黒地域	櫛引地域	朝日地域	温海地域	地域計
事業数	22	22	12	17	41	19	19	130
完了	14	15	7	9	19	15	17	82
実施中	0	5	1	4	3	3	1	17
実施予定	0	0	0	1	0	0	0	1
未実施	8	2	4	3	19	1	1	30
着手率	63.64%	90.91%	66.67%	76.47%	53.66%	94.74%	94.74%	76.15%

【着手率:(完了+実施中)÷事業数】

建設計画における鶴岡地域の主要事業の実施状況概要（令和2年9月1日現在）

No.	特個	地域	事業名	実施状況			
				完了	実施中	実施予定	未実施
47	特定	羽黒	ベースボールパーク整備事業				○
48	特定	羽黒	観光交流施設整備事業				○
49	個別	羽黒	西部わんぱく公園整備事業				○
50	個別	羽黒	坂ノ下玉川線道路整備事業	○			
51	個別	羽黒	門前町景観整備事業		○		
52	個別	羽黒	町屋蛸井地区農道整備事業	○			
53	個別	羽黒	市道手向11号線(アクセス道)駐車場周辺整備事業		○		
54	個別	羽黒	月山八合目レストハウス整備事業	○			
55	個別	羽黒	自然エネルギー(雪室)利活用事業				○
56	個別	羽黒	除雪機械格納庫建設事業	○			
57	個別	羽黒	羽黒中学校改築事業	○			
58	個別	羽黒	明るいまちづくり街路灯整備事業	○			
59	個別	羽黒	樹園地農道整備事業	○			
60	個別	羽黒	映画村交流基盤整備事業				○
61	個別	羽黒	中川代手向線道路整備事業			○	
62	個別	羽黒	町屋小増川線道路整備事業	○			
63	個別	羽黒	松尾今野線道路整備事業	○			
64	個別	羽黒	黒瀬東山間道路整備事業		○		
65	個別	羽黒	国指定「松ヶ岡開墾場」修復事業		○		
小計				9	4	1	5