プレーパーク整備について（整備計画の概要）

資料３

コミュニティ・子育て拠点整備基本構想

【基本方針】

① 地域・交流・福祉の拠点となるコミュニティ防災センターの移転改築

② 地域住民が利用する多目的軽スポーツホールの整備

③ 既存児童館を活用し、屋内と屋外が一体となったプレーパーク整備

④ ３施設が交流と連携を生み出すよう敷地全体をデザイン

イメージ図

旧朝陽第二小学校跡地における整備

整備スケジュール

	７年度	８年度	９年度	１０年度
主な内容	プレーパーク整備計画策定	設計 （中央児童館・屋外）	屋内：大規模改修 屋外：工事	供用開始 秋ごろ

令和７年度の取組

① プレーパーク整備計画の策定（令和７年度内）

主な内容 ・整備するプレーパークの内容（土地活用方法、設備の配置等）
・既存児童館の改修内容と提供する遊びの内容
・プレーパークの運営方法
・供用開始までのスケジュール

② プレーリーダー養成の研修会の開催（令和７年９月～１０月頃）

③ プレーパークの啓発のため、一日プレーパークの開催（令和７年１０月～１１月上旬頃）
会場：中央児童館（野外遊園）