
鶴岡都市計画道路3・6・1号 道形黄金線

L=約740m W=12m→16～19m
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錦町陸橋側（北側）の

道路線形に合わせて

西側を拡幅

歩道整備済区間を活用

歩道整備済区間を活用

南側の道路線形に合わせて

西側を拡幅

道形黄金線の計画変更に伴い

蛾眉橋豊浦線の交差点部についても

現在の設計基準に適合するよう

右折レーン部の設計を見直し

（北側拡幅）

急カーブを解消

現在の設計基準に適合するよう

設計を見直し

※道路線形は交差点間を最短距離で

結び効率的な計画とする

交差点南側の道路幅員に合わせて

幅員を変更（16ｍ→19ｍ）

税務署

凡　　　例

決定変更により追加する区域

決定変更により削除する区域

変更前

変更後

都市計画変更概要図

鶴岡都市計画道路3・5・1号 蛾眉橋豊浦線

L=約272m W=15～18ｍ→15～18m

３・５・１号蛾眉橋豊浦線

※本資料は、R5.5.16時点現在の案であり、今後変更になる場合があります



道形黄金線 今後の事業の進め方
【本日の説明内容】
都市計画道路 道形黄金線について
今後、どのように事業を進めていく予定なのかをご説明します。

1/2

Ⅰ期区間
事業が完成

都市計画
道路の
決定変更

Ⅱ期区間
（区間検討中）

事業化決定

・現地の測量
・道路詳細設計

・関係する用地の
測量

・用地買収が
必要な建物の
調査

・用地買収の
交渉

・用地補償の
契約

・現道を
活かした
拡幅工事

Ⅲ期区間
（検討中）
事業化決定

R5.5.16 地元説明会

今後の事業の進め方
を説明

R5.3.29地元説明会

都市計画道路の
計画の変更を説明

事業着手後に
事業説明会を実施予定

具体的な事業スケジュールを説明

工事用地買収用地の
測量調査

測量･設計

１．事業化決定までの流れ・・・事業自体を行って良いかどうかを決めるまで

・住民説明会
・計画（案）の縦覧
・県都市計画審議会

での審議

・県公共事業評価
監視委員会

・国の事業認可
・県議会（予算） 注)本路線では

前倒しで実施



・現地の測量
・道路詳細設計

測量･設計

注)本路線では
前倒しで実施

道形黄金線 今後の事業の進め方
【本日の説明内容】
都市計画道路 道形黄金線について
今後、どのように事業を進めていく予定なのかをご説明します。

2/2

・関係する用地の
測量

・用地買収が
必要な建物の
調査

・用地買収の
交渉

・用地補償の
契約

・現道を
活かした
拡幅工事

Ⅲ期区間
（検討中）
事業化決定

１年程度 ２年程度 ３年程度 ４年程度一般的に必要な期間⇒

事業着手～完成まで 約１０年程度

工事着手前に
工事のお知らせを実施予定

工事の内容、
交通規制の内容を説明

工事用地買収用地の
測量調査

２．事業化決定後の流れ・・・事業自体を進め、工事を完成させるまで

Ⅰ期区間
事業が完成

都市計画
道路の
決定変更

Ⅱ期区間
（区間検討中）

事業化決定

・住民説明会
・計画（案）の縦覧
・県都市計画審議会

での審議

・県公共事業評価
監視委員会

・国の事業認可
・県議会（予算）



 

事業の進め方イメージ図

Ⅲ期（調査中）
Ｌ＝約３４０ｍ

Ⅱ期（調査中）
Ｌ＝約３４０ｍ

Ⅰ期（整備中）
Ｌ＝約２３０ｍ

Ⅱ期（一部工事済み）
Ｌ＝約３７０ｍ

標準断⾯図（道形⻩⾦線：一般部）

※延⻑が⻑いため、分割して事業を進めて⾏くことを検討中

※本資料は、R5.5.16現在の案であり、今後変更になる場合があります
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