
１－２ 加茂水族館改築事業の状況について

①全体事業費を算定
（市場の再調査による⼯事積算）

事業費が不⾜する場合、９⽉定
例会までに補正予算の要求を検
討 → 不⾜予算を追加後に⼯事を発注

12⽉定例会において、⼯事請負
契約について議決を想定

②スケジュールの再検討
建設資材・設備機器類の納期を
反映した適切な⼯期設定

⼯期とリニューアル準備期間を
再調整し、⽔族館オープン時期
を検討
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（課題）コロナ禍の経済状況やロシアのウクライナへの侵攻による影響
①原油価格・資材価格⾼騰による事業費の増嵩
②流通不安定化により、建設資材・設備機器の納期遅延


