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1. はじめに

2. この8か月（2017年8月末まで）の主な作業

①屋根及び樋工事
・施工期間：2016年8月～2017年5月下旬
・詳細内容：屋根及び樋工事は、鉄骨を取付けた後に鋼製の床を設置し、コンクリート

を打設したうえで、金属製の板（0.4㎜）を貼る工事です。屋根の上での
作業となるため、材料･工具等の風散防止に努めます。

・安全対策：急な突風等で敷地外に資材等を飛散させないよう、日々の天候に注意を払
い、資材等の飛散防止を確実に実施します。

②外装仕上げ工事
・施工期間：2016年8月下旬～2017年5月下旬
・詳細内容：建物外壁を設置する工事です。アルミの枠に硝子を入れたカーテンウォール

と金属製の板の2種類の外壁種類があり、最大1日5台程度の材料運搬のため
の大型車両が通行します。また、外壁の塗装工事の際は、風向きにより多少
のにおいが発生します。

・安全対策：入退場を行うゲート前では、警備員を配置し、ご近隣の皆様優先で誘導を
行います。また、外壁塗装の際は、近隣の皆様が不快に感じることがない
よう、風向きに配慮して工事を進めます。

③内装仕上げ工事
・施工期間：2016年10月下旬～2017年8月下旬
・詳細内容：建物の内装仕上げを行う工事です。
・安全対策：工事の進捗により残業・夜間工事を行う場合は、外部に音・振動等を発生

させずに工事を進めます。

●全体の工事進捗状況
：屋根･外装仕上げ工事は、昨年末からの天候不良により遅れておりますが、

工程の最もかかる舞台･ホール客席 内装仕上げ工事は当初工程通り進捗し
ており、全体工期への影響はありません。

2015年4月より本工事に着手しました「『支える、育てる、高める』未来につな
ぐ芸術文化の拠点」となる新文化会館改築工事は、ご近隣の皆様のご協力のもと、順
調に工事を進めております。皆様に工事の状況・内容をご理解いただけるよう、『工
事かわら版 第5号』を発行し報告させて頂きます。ご近隣の皆様には、なにかとご
不便をおかけしますが、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

3. 現場見学会

10月15日（土）に第3回現場見学会を
開催しました。申し込まれた見学者の皆様
に、工事の内容･進め方等を現地にて説明
しました。次回の現場見学会については、
鶴岡市広報でお知らせします。

4. 工事内容の紹介

●舞台/内装工事
≪工事進捗状況≫
舞台内部吊物装置：機器取付完了
舞台内部設備工事：配管･配線完了
舞台内部壁仕上げ工事：一部を残し仕上げ工事完了
床仕上げ工事：工事中
≪今後の予定≫
2017年1月現在、当初の工程通り、内部壁仕上げまで
ほぼ完了しており、2月より床下地鉄骨工事に着手する
予定です。舞台内装仕上げ工事は、7月初旬に完了予定
です。

●ホール客席/内装工事
≪工事進捗状況≫
天井内吊物装置：機器取付完了
天井内設備工事：配管･配線完了
ホール客席天井仕上げ工事：施工中
≪今後の予定≫
2017年1月現在、ホール客席の天井仕上げ工事は、当
初の工程通り、約半分の範囲を完了しており、2月末に
は天井仕上げ工事が完了する予定です。壁の仕上げ工事
も1月末より着手し、ホール客席 内装仕上げ工事は7月
初旬に完了予定です。

●その他1階の各諸室/内装工事
≪工事進捗状況≫
外装仕上げ工事：工事中（本年5月頃完了予定）
内装仕上げ工事：1月末より着手予定
≪今後の予定≫
昨年末からの天候不良により、当初の工程から屋根仕上
げ工事･外装仕上げ工事は遅れている状況ですが、1階
の各諸室の内装仕上げ工事を1月末より着手する予定で
あり、全体工期への影響はありません。

5. ホームページの紹介

鶴岡市ホームページ
の、鶴岡市文化会館改
築工事の工事風景紹介
が2016年12月9日に
更新されております。
工事の現況がご確認で
きますので、ご覧くだ
さい。

今後もご近隣の皆様にご迷惑をお掛けしないよ
う、最大限の注意をはらい、安全に作業を行って
まいりますが、工事に関しまして、何かお気づき
の点がございましたら、下記までご連絡頂けます
よう、お願い申し上げます。
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今回は、昨年末より着手している内装工事の状況についてご紹介します。

写真4：西側屋根仕上げ状況
（3次元自由曲面で構成されている。）

タワー型
クローラークレーン

写真3：ホール客席内天井仕上げ状況
（曲面天井のボード下地取付工事状況）

写真2：舞台内部仕上げ状況
⇒1階床レベルから3.0ｍ以上の範囲

までほぼ全ての工事を完了している。

写真1：第3回現場見学会の状況
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