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平成 30 年  2 月 21 日  

 

鶴岡市文化会館 漏水修補の完了について  

 

鶴岡市  建設部建築課  
 

１０月２２日から２３日までの台風２１号の影響により、搬出入口と小ホールの間の廊下で、漏水事象が発

生した件について、施工者の責任において修補を実施した旨の報告があり、市において完了を確認致し

ましたので下記の通りご報告します。 

 

記  

 

 修補期間  平成 29 年１０月２５日～１２月２７日（調査期間を含む）  

 

【外壁上部  鉄骨取り合い部】 

（1）漏水原因  

施工当時に実施した散水試験が不十分であった為、鉄骨梁に設置しためっき処理用の空気孔

の埋め忘れを発見できず、孔から雨水が侵入した。  

（2）対策内容  

該当する鉄骨梁 209 箇所を調査した結果、漏水の原因となる空気孔は 1 箇所のみであり、ボル

トとパッキンによる孔埋めを行ない、あわせてアルミパネルを設置した。  

この他、漏水の恐れある部位が 5 箇所確認された為、同様にアルミパネルを設置した。 

（3）対策後の品質管理・確認結果  

    散水試験を実施し、漏水がない事を確認した。  

 

 

 
【変位見切り（エキスパンジョイント）部分】  

台風による漏水は無かったが、今回実施した散水試験の

結果、外壁の変位見切り部分において漏水があった為、下

記のとおり修補を実施した。  

 

（1）漏水原因  

止水の為に取り付けた縦ガスケットに隙間があった為、レイ

ンバリア（シリコンゴム製の水返し）から水が侵入した。  

（2）対策内容  

外壁部 293 箇所の縦ガスケットを撤去し、絶縁材とシール

を充填した。 

強い風圧を受ける外壁の上部 6 箇所（約 110ｍ）にレイン

バリアを増設した。 

 (3) 対策後の品質管理・確認結果  

散水試験を実施し、漏水がない事を確認した。  
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