
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和03年09月30日

計画の名称 鶴岡市における水の防災・安全対策の実現計画（防災・安全）（重点計画）

計画の期間   平成３０年度 ～   平成３１年度 (2年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 鶴岡市

計画の目標 下水道整備することにより、安全・安心な市民生活環境を実現する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                 966  Ａ                 966  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H30当初） （H30末） （H31末）

   1 浸水対策における整備率を79.5％（H30）から84.3％（H31）に増加させる。

浸水対策における整備率 80％ 82％ 84％

整備済み面積（ha）／下水道全体計画（雨水）区域面積（ha）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000341610



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-001

下水道 一般 鶴岡市 直接 鶴岡市 管渠（

雨水）

新設 日枝第３幹線（浸水対策

）

□1300mm×900mm　L=0.2km 鶴岡市  ■  ■          80 －

A07-002

下水道 一般 鶴岡市 直接 鶴岡市 管渠（

雨水）

新設 大山３号幹線（浸水対策

）

U700mm×700mm  L=70m 鶴岡市  ■          18 －

A07-003

下水道 一般 鶴岡市 直接 鶴岡市 管渠（

雨水）

新設 茅原第１幹線（浸水対策

）

□2800mm×2300mm  L=0.2km 

 樋門

鶴岡市  ■  ■         454 －

A07-004

下水道 一般 鶴岡市 直接 鶴岡市 管渠（

雨水）

新設 新斎部３－１号幹線（浸

水対策）

□1500mm×1000mm  L=22m 鶴岡市  ■  ■         374 －

A07-005

下水道 一般 鶴岡市 直接 鶴岡市 管渠（

雨水）

新設 道形第１幹線（浸水対策

）

実施設計一式 鶴岡市  ■          10 －

A07-006

下水道 一般 鶴岡市 直接 鶴岡市 管渠（

雨水）

新設 茅原第２幹線（浸水対策

）

実施設計一式 鶴岡市  ■          30 －

 小計         966

1 案件番号：  0000341610



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

合計         966

2 案件番号：  0000341610



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

　事業評価委員会で数値目標の達成状況や事業効果の発現状況を確認。
事後評価の実施体制

0000341610案件番号：

令和３年８月２３日

市のホームページ

　雨水日枝第３排水区、雨水大山第３排水区及び雨水茅原第１排水区において雨水幹線が整備され、浸水被害の防除に効果を発
揮した。

　雨水茅原第１排水区の完成供用により治水安全性が確保され、良好な街づくりに寄与した。

　鶴岡市の経済・社会に多大な影響のある地区や浸水被害が深刻な地区に整備エリアを拡大し、浸水対策を重点的に進める。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

最　終
目標値

84％
　計画どおり事業を完了させることができた。

最　終
84％

実績値

1 案件番号：0000341610



（参考図面）　防災・安全交付金

計画の名称 鶴岡市における水の防災・安全対策の実現計画（防災・安全）（重点計画）

計画の期間 平成30年度　～　平成31年度　（2年間） 鶴　岡　市交付対象

N

鶴岡地区計画一覧図

別図 鶴岡処理区⑥

別図 鶴岡処理区⑥

別図 鶴岡処理区⑤

A07-002 大山３号幹線 （浸水対策）

A07-001 日枝第３幹線 （浸水対策）

A07-003 茅原第１幹線 （浸水対策）

別図 鶴岡処理区①

2,598.00ha

〈2,575.70ha〉

2,475.00ha

〈2,452.70ha〉

〈123.00ha〉

123.00ha

下水道法による事業計画区域
既設幹線
処理場
ポンプ場
幹線及び枝線(新設)
枝線整備(新設)

新設 (赤)
増設 (青)
改築 (緑)

整備予定箇所の色分け

凡  例

T

A07-004 新斎部３－１号幹線 （浸水対策）

別図 鶴岡処理区⑤

A07-006 茅原第２幹線 （浸水対策）

A07-005 道形第１幹線 （浸水対策）

別図 鶴岡処理区①

別図 鶴岡処理区①



（参考図面）　防災・安全交付金

計画の名称 鶴岡市における水の防災・安全対策の実現計画（防災・安全）（重点計画）

計画の期間 平成30年度　～　平成31年度　（2年間） 鶴　岡　市交付対象

国道7号

赤 川

国道112号

青龍寺川

13号幹線

13-1号幹線

1号幹線

12号幹線

14号幹線

茅 原

文 下

本 田

大宝寺

宝田二丁目

T

一般県道鶴岡広野線

下水道法による事業計画区域
既設幹線
処理場
ポンプ場
幹線及び枝線(新設)
枝線整備(新設)

新設 (赤)
増設 (青)
改築 (緑)

整備予定箇所の色分け

凡  例

T

鶴岡処理区①

N

A07-003 茅原第１幹線 （浸水対策）

A07-005 道形第１幹線 （浸水対策）

A07-006 茅原第２幹線 （浸水対策）



（参考図面）　防災・安全交付金

計画の名称 鶴岡市における水の防災・安全対策の実現計画（防災・安全）（重点計画）

計画の期間 平成30年度　～　平成31年度　（2年間） 鶴　岡　市交付対象

N

鶴岡処理区⑤

1号幹線

14号幹線

新形中継ポンプ場

6号幹線

5号幹線

切添中継ポンプ場

4号幹線

1-1号幹線

7号幹線

10号幹線

8号幹線

9号幹線

15号幹線

11号幹線

青龍寺川

赤 川

内 川

国道112号

主要地方道鶴岡羽黒線

県道面野山鶴岡線

A07-001 日枝第３幹線 （浸水対策）

新斎部3-2号幹線

下水道法による事業計画区域
既設幹線
処理場
ポンプ場
幹線及び枝線(新設)
枝線整備(新設)

新設 (赤)
増設 (青)
改築 (緑)

整備予定箇所の色分け

凡  例

T

A07-004 新斎部３－１号幹線 （浸水対策）

新斎部2号幹線

新斎部１号幹線



（参考図面）　防災・安全交付金

計画の名称 鶴岡市における水の防災・安全対策の実現計画（防災・安全）（重点計画）

計画の期間 平成30年度　～　平成31年度　（2年間） 鶴　岡　市交付対象

鶴岡処理区⑥

N

大山北幹線

大山中央幹線

大山南幹線

大山中継ポンプ場

馬 町

千安京田

下 川

辻興屋

茨新田

長 崎

西 沼

一般国道112号

主要地方道酒田鶴岡線

大山川

主要地方道酒田鶴岡線

大戸川

下水道法による事業計画区域
既設幹線
処理場
ポンプ場
幹線及び枝線(新設)
枝線整備(新設)

新設 (赤)
増設 (青)
改築 (緑)

整備予定箇所の色分け

凡  例

T

A07-002 大山３号幹線 （浸水対策）


