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旧鶴岡病院跡地への人工芝サッカー場整備について
(1)本市では、旧鶴岡病院跡地の既存施設の早期解体と、県有遊休施設を活用したサッカー場整備
を市最重点事項として県に対し要望

(2)本市から、跡地を活用して、早期に市の人工芝サッカー場を整備する案を提示し、県からは本
市へ土地建物を無償譲渡することが提案
旧病院建物の解体や人工芝サッカー場整備に係る費用負担などについて、県と本市が応分の負
担をすることとし、それぞれ予算化していくことを確認

○県との確認事項
(1)旧鶴岡病院解体

①実施設計及び院内什器処分は県が行い、本市が財産取得後に解体工事の実施主体となる。
②工期は約30か月を見込み、県と市が費用を負担

(2)人工芝サッカー場整備
①実施設計及び整備工事は本市が実施主体
②工期は12か月を想定し、本市が費用を負担

○想定スケジュール
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整備概要(案) この資料は、現段階での計画(案)になります。
今後の調査を通して内容を変更する可能性があります。

旧鶴岡病院位置図

コート外周 歩行通路

コート外周 歩行通路

仕様 ・メインコート 人工芝 9,360㎡(117m×80m)
・サブコート 人工芝 1,840㎡(46m×40m)
・管理棟 平屋建て 300㎡ ※管理人室、会議室、倉庫、トイレ
・夜間照明設備６基 ・駐車場 約240台

整備推進上の課題

(１)病棟敷地と他の敷地との高低差
➡病棟敷地を駐車場として整備検討
(２)アクセス道路の検証が必要
➡県に対し道路拡幅等について要望

人工芝サッカー場配置図(旧鶴岡病院跡地)
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