
 

 

12月 31日発生 西目地内土砂災害の経過について    

 
令 和 5 年 2 月 8 日 

市 民 部 防 災 安 全 課 

 

前回説明した令和５年１月１０日以降の動きについて、下記の通り報告します。 

１ 避難者の状況について 
 

《避難指示の状況》  

令和４年１２月３１日 ８世帯２２人  

  令和５年 １月 ６日 ６世帯１８人（１世帯２人帰宅、１世帯２人死亡） 

       １月２７日 ４世帯１３人（１世帯３人帰宅、１世帯２人市営住宅へ定住） 

 

※避難状況については、市営住宅及び民間賃貸住宅に、入居済み若しくは入居決定となって 

いる。 

 

２ 対策の状況について 
 
《ハード対策》 

   資料１参照 

 

 《ソフト対策》 

   (1) 1/17西目地区土砂災害に係る住民説明会開催 

（ハザードマップによる警戒避難体制について、ハード対策の状況について、他） 

(2) 1/19西目地区土砂災害警戒区域（がけ崩れ）緊急（第一次）調査の実施（１５箇所） 

   ※３月には県も含めた同地区の第二次調査を実施予定 

(3) 土砂災害ハザードマップの更新に向けて、県に技術的指導と区域指定の確認見直し等に 

ついて協議中 



資料１ 
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建設部 土木課 

令和 5 年 2 月８日 作成 

地すべり対策の実施状況報告 

【 緊急地すべり対策事業の概要 】 

地すべり等防止法<昭和 33 年法律第 30 号>に基づく、山形県による緊急地すべり対策事業

現在、具体的な工事内容及び工事工程を検討中。 

申請 ・部分申請 R５年１月 16日採択  

・本申請 R５年 1 月 31 日採択  

事業費 ・部分申請分：約２億円 

・本申請分 ：約 9 億円 

 

合計 約 11 億円 

主な事業内容 ・部分申請分：地すべり調査･観測、仮設防護柵･大型土のう 設置等 

・本 申 請：排土工、水路工、横ボーリング工 等 

 

備考（関連工事等） ・ボーリング調査 ボーリング数：7箇所 

掘削後の穴にひずみ計、地下水位計の設置 

・ブルーシートの設置 1 月 12 日（木）完了 延長約 80ｍ✕高さ約 10ｍ 

・伸縮計の設置 1 月 13 日（金）運用開始（３箇所） 

 

【 県道の対策（庄内総合支庁 道路計画課） 】  

１．土砂流出の防止 

内容 県道や隣接する田畑への土砂流出を防止するため、県道上に大型土のうを設置 

延長約 12ｍ✕2段積み程度 

備考 1 月 11 日（水）午後に完了 

 

２．通行止め １２月３１日より継続中 

 

【 防犯対策（鶴岡市） 】 

実施場所 県道及び法定外道路 

内容 1 月 25 日（水）16:00 設置完了（パトライト・高輝度 LED・防犯カメラ） 

事業内容 人感センサーによるパトライトの警告、高輝度 LED 及び防犯カメラ 

 

【 応急対策工事（鶴岡市） 】 

実施場所 齋藤 147 番地先 

内容 応急対策工事 

鋼製水抜き工 N=12 本（2ｍ/箇所） 

備考 1 月 31 日（火）設置完了 

 



令和4年12月31日に発生した地すべりに対して、山形県が緊急的な対策事業を実施します。
にしめ

●西目地区 災害関連緊急地すべり対策事業（全体事業費：約11.0億円（1月16日採択の部分申請約2.0億円含む））

滑落崖の状況

全景写真位置図

令和4年12月31日に山形県鶴岡市で発生した土砂災害に対して

災害関連緊急事業を実施します
国土交通省砂防部
令和5年1月31日

つるおかし

【西目地区】

山形県鶴岡市西目字斎藤地内
・発生年月日：令和4年12月31日
・保全対象 ：人家、県道、市道 等
・崩壊規模 ：長さ75m、 37m

幅 70m、150m
・主な工法 ：排土工、水路工、

横ボーリング工 等
（1月16日採択の部分申請）
・主な調査 ：地すべり調査・観測 等
・主な工法 ：仮設防護柵設置、

大型土のう設置 等

つるおかし にしめ さいとう

建物の被災

西目地区

山形県
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