

東田川文化記念館利活用計画策定委員会のスケジュール

第1回 令和5年7月12日	○委員会の目的とワークショップ意見の把握、今後の方向性 ・委嘱状交付、委員長互選 ・利活用計画策定について ・利活用ワークショップ結果報告 ・今後の予定について
---------------	--



第2回 令和5年8月30日(水)	○計画の構成と利活用の基本方針・方向性・方法について ・利活用計画の構成(案)について ・利活用の基本方針、方向性、方法の検討 ・今後の予定について
------------------	---



第3回 令和5年10月4日(水)	○利活用のための整備の方向性と運営体制の整備について ・利活用のための整備内容の検討 ・運営体制のための整備内容の検討
------------------	---



第4回 令和5年11月21日(火)	○実施計画と経過観察 ・具体的な事業計画、今度の経過観察
-------------------	---------------------------------



第5回 令和6年2月9日(金)	○計画の総括 ・計画素案の最終協議
-----------------	----------------------



令和6年2月21日(水) ～ 3月13日(水)	パブリックコメント(意見募集) 実施 (市 HP)
----------------------------	---------------------------



令和6年3月14日(木) ～ 3月29日(金)	計画案の修正、策定委員会の了承を得て策定
----------------------------	----------------------

