

道路・河川施設および都市計画施設の復旧状況について

1 道路・河川施設（12月20日 12時現在）

被害分類	区域	件数	被害額(千円)	現況		
				復旧済	着手済	未着手
道路 (市管理)	鶴岡	24件	60,700千円	19件	3件	2件
	藤島	7件	17,000千円	6件	1件	0件
	羽黒	14件	6,000千円	12件	0件	2件
	櫛引	5件	5,000千円	5件	0件	0件
	朝日	20件	35,400千円	19件	0件	1件
	温海	12件	25,900千円	11件	0件	1件
	合計	82件	150,000千円	72件	4件	6件

被害分類	区域	件数	被害額(千円)	復旧済	着手済	未着手
河川 (市管理)	鶴岡	3件	2,300千円	2件	1件	0件
	藤島	0件	0円	0件	0件	0件
	羽黒	0件	0円	0件	0件	0件
	櫛引	0件	0円	0件	0件	0件
	朝日	2件	2,100千円	2件	0件	0件
	温海	2件	600千円	2件	0件	0件
	合計	7件	5,000千円	6件	1件	0件

■道路・河川施設合計

被害分類	件数	被害額(千円)	復旧済	着手済	未着手
道路・河川	89件	155,000千円	78件	5件	6件

2 都市計画施設（9月26日 確定）

①公園

施設名	被害内容	被害額(千円)	復旧済	着手済	未着手
大山公園	表土剥がれ	400千円	1件		
鶴岡西部公園	土砂流入	500千円	1件		
	芝生浸水	90千円	1件		
赤川市民ゴルフ場	土砂流入	250千円	1件		
	芝生浸水	250千円	1件		
赤川河川緑地	親水広場土砂流入	670千円	1件		
	芝生浸水	230千円	1件		
	仮設トイレ撤去再設置	30千円	1件		
合計	4件 8箇所	2,420千円	8件	0件	0件