

令和6年12月20日

農山漁村振興課

農地・農業用施設、林道・林業施設 復旧の進捗状況について

1. 農地

地域	被害の状況			復旧方法 ※1		復旧状況 ※2		
	被害工種		箇所数	市施行	自力復旧	復旧済	着手済	着手予定
	田	畑		①公共 災害復旧 事業	②復旧 事業 補助金			
鶴岡	2	0	2	0	2	2	0	0
藤島	27	0	27	1	26	10	1	16
羽黒	70	8	78	10	68	45	4	29
櫛引	1	3	4	0	4	1	1	2
朝日	2	1	3	0	3	3	0	0
温海	3	0	3	0	3	3	0	0
計	105	12	117	11	106	64	6	47
(割合)	89.7%	10.3%	100.0%	9.4%	90.6%	54.7%	5.1%	40.2%

※ 復旧方法

①公共災害復旧事業（国から80%補助）

事業主体：市

②復旧事業補助金（県から1/3、市から1/6補助）

事業主体：土地改良区、農業協同組合、農業者等受益者（所有者・耕作者）

## 2. 農業用施設

地域	被害の状況						復旧方法 ※1			復旧状況 ※2		
	被災工種					箇所数	市施行		個人施行	復旧済	着手済	着手予定
	ため池	頭首工	水路	揚水機	道路		①公共 災害復旧 事業	②小規模 災害復旧 事業	③多面的・中山 間支払等			
鶴岡	0	0	9	0	3	12	0	2	10	12	0	0
藤島	1	1	29	4	12	47	10	23	14	6	10	31
羽黒	0	15	55	3	19	92	8	14	70	65	2	25
榑引	0	0	21	0	8	29	0	0	29	9	2	18
朝日	0	0	14	0	18	32	0	28	4	28	1	3
温海	0	1	7	0	10	18	0	13	5	18	0	0
計	1	17	135	7	70	230	18	80	132	138	15	77
(割合)	0.4%	7.4%	58.7%	3.0%	30.4%	100.0%	7.8%	34.8%	57.4%	60.0%	6.5%	33.5%

### ※ 復旧方法

①公共災害復旧事業（国から85%補助）

事業主体：市

②小規模災害復旧事業（県から1/3補助）

事業主体：市

③多面的・中山間支払等（多面的機能支払・中山間地域等直接支払）

事業主体：活動組織

### 3. 林道・林業施設

施設	地域	被害の状況				復旧方法 ※1		復旧状況 ※2		
		被災形態			箇所数	市施行		復旧済	着手済	着手予定
		法面崩壊	路面洗掘	水路閉塞等その他		①公共災害復旧事業	②小規模災害復旧事業			
林道	鶴岡	5	10	1	16	0	16	16	0	0
	藤島	3	3	2	8	1	7	7	0	1
	羽黒	6	5		11	1	10	7	3	1
	櫛引	4	5		9	1	8	8	0	1
	朝日	10	12	14	36	2	34	34	0	2
	温海	6	5	1	12	0	12	12	0	0
	計	34	40	18	92	5	87	84	3	5
林業施設	森林公園			2	2		2	2	0	0
	生活環境保全林			2	2		2	2	0	0
	計	0	0	4	4	0	4	4	0	0
合計		34	40	22	96	5	91	88	3	5
(割合)		35.4%	41.7%	22.9%	100.0%	5.2%	94.8%	91.7%	3.1%	5.2%

#### ※1 復旧方法

①公共災害復旧事業（国から80%補助）

事業主体：市

②小規模災害復旧事業（県から1/3補助）

事業主体：市

#### ※2 復旧状況と対応

着手予定5箇所のうち、公共災害復旧事業5箇所は、9月・12月補正議決・国の災害査定後に発注し、5月頃に工事着手予定