

令和6年8月

鶴岡市加茂地区自治振興会 加茂グランドデザイン検討推進委員会

目 次

目	次	• • •	• • • • •	• • • •	••••	• • • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• •	1
1.	加茂ビジョンの新スロ-	ーガン	• • • • •	• • • • •	• • • •	• • • •	• • • •	•••	• • •	• • • •	• • •	2
2.	加茂の将来像・・・・	••••	•••••	• • • • •	• • • •	• • • •	•••	•••	•••	•••	••	2
3.	計画の期間・・・・・・	••••	•••••	• • • • •	• • • •	• • • •	•••	• • •	•••	•••	••	2
4.	現状と課題 ・・・・・・	•••••	•••••	••••	••••	••••	••••	•••	••	•••	• •	3
5.	加茂のイベント紹介	• • • • •	•••••	••••	••••	• • • •	•••	• • •	•••	•••	••	4
6.	数字で見る加茂 ・・	• • • • •	•••••	••••	• • • •	••••	• • • •	•••	••	•••	••	5
7.	取り組みの方向性・	• • • • •	••••	••••	• • • •	••••	• • • •	• • •	••	•••	•	6
8 - 3	1. 事業計画(すぐに	着手す	る活動に	内容)	• • • •	••••	• • •	• • • •	• •	•••	• •	7
8 -2	2. チームごとの実績と	実践ス	ケジュー	ル・・・	• • • • •	• • • •	••••	•••	• •	8	\sim 2	2 0
9.	事業計画(今後進	カていく <u>「</u>	頁目整理	里表)	• • • •	••••	• • •	• • •	2	1 ′	~ 2	2
10.	地区を取り巻く協働会	先 …	•••••	••••	••••	••••	••••	•••	••	•••	2	3
メン	バー紹介 ・・・・・・・・・		• • • • •	• • • • •	• • • • •				• •	• • •	2	4

1. 加茂ビジョンの新スローガン

魅力発信! 加茂に力モ〜ン!! ~ 加茂ビジョン ~ (更なる進航)

海も山も人もすべていい魅力あるまち「加茂」 賑わう新しい港町へと船をこぎ出すまち「加茂」 潮風匂う自然あふれるまちにみんなおいでよ!加茂にカモ〜ン!!

2. 加茂の将来像

私たち加茂住民が安全で安心に暮らせ、若者壮年世代が活躍できる楽しい加茂にしていきます。

県・内外から、外国から来られる方が目で見て楽しめる、食べて楽しめる、体験して楽しめる、学んで楽しめる加茂にする。

3. 計画の期間

令和6年度 ~ 令和10年度



4. 現状と課題

加茂地区は、加茂・今泉・油戸・油戸東・金沢の地域で構成されています。令和元年9月に、鶴岡市で初めて地域ビジョンを完成させ、地域住民主体の地域づくりを行っている地区です。1期目(5年)を終え、現在2期目のビジョン完成となりました。

令和元年5月に、日本遺産 荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間~北前船寄港地・船主集落~として文化庁から追加認定を受けており、地区内には神社や寺が多く点在するほか、狭い路地や歴史を感じさせる邸宅、蔵など港町の景観が今もなお残っています。まち中にある歴史看板や歴史マップ、北前ガイドなどを活用し、まち歩きを楽しむ小・中・高生や観光客でにぎわいを見せています。

しかし少子高齢化は止まらず、年々人口も減ってきており、課題となる担い手不足など地域活動が困難な状況に直面しています。また、旧加茂小学校が閉校してからは、子育て世代の流出や、親(若い世代)や子供の地域離れが見られ、20年後、50年後の加茂地区の存続が懸念されます。

- ◇海運業・漁業で栄えた頃の歴史と景観が残る
- ◇各地域に伝わる祭りや文化的資源がある
- ◇カモンマーレ・水族館・港・ビーチ・寺社仏閣等の活用資源が豊富
- ◇海・山などの恵まれた自然
- ◆人口減少と高齢化の加速(子育て世代の流出)
- ◆土砂災害・津波発生の恐れがある
- ◆買い物・交通など生活環境の弱体化
- ◆空き家の増加

5. 加茂のイベント紹介

春

4月17日 油戸祭り

5月 5日 金沢祭り

5月18日 加茂祭り

ッ 今泉祭り

5月末 加茂地区市民大運動会



夏

7月~8月 加茂レインボービーチ海水浴

7月末 海教塾 ヨット教室



9月末 加茂地区敬老会

10月 油戸運動会·芋煮会

" まち歩きイベント



11月 加茂地区市民作品展

1月 加茂地区新年祝賀会

11月~3月 配食サービス





6. 数字で見る加茂

令和元年度加茂地区人口(5年前&加茂ビジョン完成の年)

地域名	世帯数	男 性	女 性	合 計
加茂	274	345	335	680
今 泉	25	35	34	69
油戸	57	91	103	194
油戸東	8	6	8	14
金 沢	33	35	47	82
合 計	397	512	527	1039



令和6年度加茂地区人口(加茂ビジョン2期目完成の年)

地域名	世帯数	男 性	女 性	合 計
加茂	244	267	276	543
今 泉	23	33	30	63
油戸	5 4	7 1	8 1	152
油戸東	8	7	7	14
金 沢	28	29	3 3	6 2
合 計	3 5 7	407	427	834
5年後	▲ 40	▲ 105	▲100	▲205

魅力発信!加茂にカモーン!!

温かい地域性を活かし、地域の絆を強化し安全で安心で心豊かに暮らせる生活をめざします。また、加茂の魅力である豊かな自然や歴史・文化など豊富な地域資源の情報発信により誘客を促進し、人口減少に歯止めをかける移住へとつなげます。

- 1. 自然・風景を活かし 加茂の魅力を発信し、賑わいを創出
- 2. 産業を振興するため 特産品開発、旧小学校跡地の活用などで誘客を促進 また、組織連携の体制づくりを研究
- 3. 暮らしやすい環境づくりのため 防災・生活支援・空き家対策など、身近なところから 一歩ずつ安心へとつなげるまちづくりを推進
- 4. 地域の若者・子どもが活躍する地域づくりのため 地域内での交流の場や若者主体の事業を検討
- 5. 歴史·教育を守り伝えていくため 日本遺産「北前船寄港地」認定を活かした歴史·文化 の継承

8-1. 事業計画(すぐに着手する活動内容)

すぐに着手する項目別の活動内容	主な連携先
加茂地区で活動している各種団体と連携し、活性化につなげる	加茂地区で活動する すべての団体
1. 自然・風景を活かしていくための活動 (加茂の魅力を発信し、賑わいを創	割出する)
①加茂の自然をアピールするため、公益大・カモンマーレと連携してマリンレジャーを推進していく	公益大・カモンマーレ
②自然チームの SNS を立ち上げて、写真・動画を使って魅力をより伝えていく	各町内会·住民会
③地域行事(自治振興会・GD 各チーム)の宣伝・広報で加茂に集客し、 加茂地域の活性化を進めていく	自治振興会
2. 産業を振興していくための活動 (特産品を開発し、製造までのしくみをつ)(る)
①特産品(コロッケ・チーズケーキ)を開発する	地域住民
②加茂オリジナルの商品(特産品)を販売する	地域住民
3. 暮らしやすい環境づくりのための活動 (身近なところから少しずつ安心へ	とつなげるまちづくり)
①防災台帳を活用して避難体制を整える	地区社協·各自主防災会
②災害をどこよりも早く住民に伝えられる地域づくり	(株)ハムシステム
③我が家のごちそうを紹介する"大ごっつぉ祭"を開催する	地域住民
4. 地域の若者・子どもが活躍するための活動 (若者・子どものパワーが加)	茂を変える)
①青壮年世代の一人ひとりに役割を与え、活躍する場を設ける	地域住民
②若者主体の交流イベントを実施する	地域住民·若者団体
③特産品大判焼きの開発と子供の遊び場を作る	地域住民·若者団体
5. 加茂の歴史・教育を守り伝えていくための活動 (加茂の歴史を後世に残	場し伝える)
①海外の人にも加茂の歴史を発信していく	英語が話せる地域住民
②加茂地区の文化財を守り残すために調査をする。	鶴岡市・芸工大 加茂の文化遺産を愛する会

8-2. チームごとの実績と実践スケジュール

自然千一厶





平成31年2月と8月に自然チームが企画した「スタディ会」を開催。チラシの作成、当日の受付、進行、講師すべてを自然チームで行う。

【実施日】

第1回目

平成31年2月10日(日)10時~11時

第2回目

令和元年8月25日(日)14時~16時



令和3年4月に令和2年度鶴岡地域まちづくり未来事業補助金を活用し、東北公益文科大学のサークル"加'mon!のメンバーと一緒に「加茂景観マップ」を作成・完成。

加茂を訪れた方に少しでも加茂の良さを知ってほしいと、マップで加茂の探訪ルートを紹介。実際に自分たちで加茂のまち中を歩いて、おすすめのコースAとBを紹介している。発行枚数 1,000部(その後追加1,000部)



令和6年度~の実践スケジュール

加茂GD

自然・風景を活かしていくための実践スケジュール (加茂の魅力を発信し、賑わいを創出する)

						令和	1 6	年	~	7 :	年						2.41
実践 項目	想定される活動内容	6 月	7 月	8 月	9 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	主体と 連 携 先
加 茂 の	カモンマーレの事業・イベント企画等へ積極的に 参加して連携をとる	+														†	カモンマーレ・自治振興会 公益大・加'MON・鶴岡市
自然を	マリンレジャー活動等への参加	↓				→											カモンマーレ・自治振興会 公益大・加'MON・鶴岡市
てピ																	
リンレご- ルする																	
シャめい																	
- を推進し																	
カモンマ	【 備 考 】 地区内の小中高校生 加茂地域の。	L L	·								•						



レと連携																	1
404						令	11 6	年	~	7 :	年						÷4-L
実践 項目	想定される活動内容	6 月	7 月	8 月	9 月	1 1 月	1 2 月	1 月		3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	主体と 連 携 先
自	カモンマーレの活動を取材し、SNSで発信して いく	—														→	カモンマーレ・自治振興会 公益大・加'MON
然 チ 	加茂・今泉・油戸・金沢地域のPR発信していく	—														→	各町内会・住民会 (自然チームに参加してもらう)
Д О S	自然チーム 動画発信・配信チャンネル作成	—														→	カモンマーレ・自治振興会 公益大・加'MON ・各町内会・住民会
魅 N 力 を よ立																	
ょり 伝えげ																	
てて い写 く真																	
	【備考】																

動画

使 つ て プライバシーの取り扱いに十分注意しながら進める



400							令和	1 6	年	~	7 :	年						<i>→</i> /↓ .
実践 項目	想定される活動内容	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	主体と 連 携 先
地 域 行	GD各チームとのコラボ企画検討	↓															1	GD各チーム・公益大 加'MON
事 (自)	軽スポーツ交流の企画・実施・取材	↓															1	地区体協・自治振興会 公益大・加'MON
茂に集客し、(自治振興会																		
+п •																		
が茂地域の活																		
性のの																		
進伝め・	【備考】																	
ていくがなる。																		3

産業チーム



"加茂中の子供たちは、部活が終わると帰り道にある「うさぎや(お肉屋さん)」でよくコロッケを買って食べてたな~"から始まった、加茂の特産品開発。なつかしの味の復活!として、店主だった渡会さんをお招きして地区住民と一緒に試作会を開催。荘内日報にも掲載された。

【開催日】 平成31年1月20日(日)午後1時~



↑ なつかしの味第2弾として、「丸山花月堂の チーズケーキ」の復活を企画。地域住民と市職員 も参加し、試作会を開催。

【開催日】

令和元年12月22日(日)午前10時~

実際にうさぎやのコロッケを市民作品展で販売。 1 時間 30 分ほどで 2 6 0 個のコロッケが完売した。

【開催日】

令和2年2月23日(日)午前10時~販売









令和 6 年度~の実践スケジュール

加茂 GD

産業を振興していくための実践スケジュール (特産品を開発し、製造までのしくみをつくる)

 =10							令和	1 6	年	~	7 1	年						S # 1
実践 項目	想定される活動内容	6 月	7 月	8 月		1 0 月	1 1 月			2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	主体と 連 携 先
特	協力者を募る	↓					—											産業チーム・地域住民
産品(コロッケ・チーズケーキを試作する	↓					-											11
コロッケ	試食会・アンケート調査を実施する				+		→											11
	販売方法 (製造・販売業者、場所の検討・調整)					4					†							11
ズ ケ 																		
キ) を開																		
発し、	【備考】																	
製造する																		(1)



							令和	11 6	年	\sim	7 :	年						
実践項目	想定される活動内容	6 月	7 月	8 月		1 0 月	11月		1	2	3	4	5 月	6 月	7 月	8 月	9	主体と 連 携 先
	カニ弁(押し寿司)試作						—		-									協和丸
茂	岩川おにぎり試作								+		1							地域住民
ジ	乾燥岩川の商品化に向けて調査							—				†						業者
ナルの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・																		
商品(計																		
特産品)																		
を販売する	【備考】			•	•				•									



環境千一厶




地区の防災に着手した第1弾は、 地域の避難訓練にスポ少や部活動で なかなか参加できない、小・中・高 生とその親たちにも消火器の使い方 や、日頃の防災に興味を持ってもら おうと令和元年度の地区運動会の種 目に取り入れた。初めて手にした消 火器の扱いに戸惑いながらも、参加 者からは好評だった。

地区社協の地域支え合いプランとコラボ し、第2弾は加茂地区全戸数分の防災台帳作 成を行った。WSを重ね、支援が必要な人が 一目でわかるよう台帳を色分けし、各町内、 住民会内で支援者に手助けできる仕組みを作 った。令和5年度春に台帳完成。







地区社協の地域支え合いプランとコラボ第3弾は、自分たちで分かりやすいハザードマップ作りとして、加茂・今泉・油戸・金沢が津波と土砂の各2種のハザードマップを作成。令和6年春に、加茂地区全戸配布した。

令和6年度~の実践スケジュール

加茂 GD

暮らしやすい環境づくりのための実践スケジュール (身近なところから少しずつ安心へとつなげるまちづくり)

404							令和	□ 6	年	~	7	年						241
実践 項目	想定される活動内容	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月		1 月	2 月			5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	主体と 連 携 先
	防災台帳を活用して避難体制を考える	1															†	地区社会福祉協議会
	地区社会福祉協議会三役との打ち合わせ		•															地区社会福祉協議会
地域支	避難体制のまとめ及び提案書の作成	—		→														地区社会福祉協議会 各自主防災会
え 合 い																		
プ ラ ン																		
事 業 へ																		

備考

社会福祉協議会主体事業のため、社会福祉協議会より各種団体への協力要請に合わせて対応する。



—							令和	□ 6	年	~	7 :	年						241
実践 項目	想定される活動内容	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月		3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	主体と 連携先
災	防災無線聞こえるところ聞こえないところ調査	+				†												鶴岡市(防災安全課) 各自主防災会
火害をど	防災アプリ導入について業者との打ち合わせ				+	1												(株)ハムシステム
ここより	自治振興会・各自主防災会三役と打ち合わせ					 		†										(株)ハムシステム 自治振興会三役 各自主防災会三役
も 早 く	防災アプリ導入調査(入れられない住民が何 人いるか)					Ţ		†										自治振興会 各町内会長・住民会長
住 民 に	住民説明会								•		→		↓	1				(株)ハムシステム 各自主防災会 地域住民
伝えら	加茂地区活用スタート											↓	1					(株)ハムシステム
れ る 地																		
域づく																		



404							令和	0 6	年	~	7 :	年						241
実践 項目	想定される活動内容	6 月	7 月	8 月		1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	主体と 連 携 先
	バザー(料理のハンドメイドなど)の出品者募 集	◆ (料	理)				•	ハンド	メイド)								民生委員·地域振興部
	開催に向けての準備活動			—						—	→							11
大ご	開催				•		†				•		*					"
こつつぉ																		
祭」開																		
開催 (仮																		
称)	【備考】																	
																		3

教育チーム



加茂地区の若者世代に、地域のことを知ってもらおうと、まずは加茂地区子ども会育成会の方とお酒をのみながら情報交換会。まずは、グランドデザインという地域ビジョンを作っている団体があることを知ってもらった。多くの若い方に知ってもらうため、「加茂の情報発信誌フォロロッソ」を発行。加茂地区の様々な活動を伝えることが出来た。

若者世代から、自治会から配布される広報や 地域のイベントのお知らせなどの情報は、家で 見る機会がないということが知れた。(今後の課 題。。) 【実施日】 令和元年度





目 次

 ・グランドデザイン検討委員会とは
 P1

 ・グランドデザイン「自然チーム」
 P2

 ・ "「産業チーム」
 P3

 ・ "「環境チーム」
 P4

 ・ "「教育チーム」
 P5

 ・ "「歴史チーム」
 P6

 ・ 加茂泊町大黒舞
 P7.8

発行元 加茂グランドデザイン教育チーム



まち歩きイベントの中で、廻船問屋で財 を成した秋野家(下仲町)を開放し、子供 から大人まで、加茂の歴史に触れられる事 業を企画・運営をした。

【開催日】令和5年10月8日(日)

令和 6 年度~の実践スケジュール

加茂 GD

地域の若者・子どもが活躍するための実践スケジュール (若者・子どものパワーが加茂を変える)

— пъ							令和	□ 6	年	~	7 :	年					241
実践 項目	想定される活動内容	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月		1 月	2 月	3 月	4 月	6 月	7 月	8 月	9 月	主体と 連 携 先
	交流会の内容を考える						Ţ	•									育成会(LINE) 自治振興会(回覧)
教	交流会の案内を作る								•								
育チ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	交流会の出欠を取る							ŧ	→								
I ム と	育成会 + aとの懇親会開催									15 (土)							
若者の	※今後の交流会の日程									•	†						
の交流会を開く	【備考】																

1

400							令和	□ 6	年	~	7 :	年						241
実践 項目	想定される活動内容	6 月	7 月	8 月		1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	主体と 連 携 先
	案を考える(機材等見積り)	+																
	物品購入			J	•													自治振興会
特産	試作会			•	I	٨												
品 (まち歩きイベントでの試作発表					13 (日)												自治振興会(地域振興部)
大判焼	加茂作品展での販売						10 (目)											自治振興会(社会教育部)
<u></u> ්)																		
開発	【備考】												'					

2

+ 0+							令和	1 6	年	~ :	1 0	年						<i>→ /</i> + l _e
実践 項目	想定される活動内容	6 月	7 月	8 月	9 月		1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	主体と 連 携 先
	空き家を探す	-										ightharpoons						
集い	構想を練る(・見積り・図面etc)					↓									+			
の 場 を	資金を集める(クラウドファンディング)											↓					→	
作る	工事													RE	 3年4 	 月~ 	_ ,	
(子 供	オープンセレモニー												R8:	年10	 D月予 	 - - -		
の 遊 び																		
場含	【備考】																	
む)																		3

歴史チーム


令和元年5月20日に日本遺産「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間~北前船寄港地・船主集落~」に追加認定され、令和元年度鶴岡地域まちづくり未来事業補助金を活用して、「加茂泊町大黒舞の若者への継承・育成事業」に取り組む。

令和2年度鶴岡地域まちづくり未来 事業補助金で、「歴史看板・歴史マッ プ・まち歩きガイド養成事業」に取り 組む。













令和3年度鶴岡地域まちづくり未来事業補助金で、「加茂日和山整備・加茂泊町大黒舞謡本製本・加茂まち歩きガイド養成ガイド本制作事業」に取り組む。

令和4年度鶴岡地域まちづくり未来事業補助金で、「加茂古道看板作成設置・歴史マップ拡大版発行事業」に取り組む。

令和5年度鶴岡地域まちづくり未来事業補助金で、「加茂日和山整備第2弾山頂展望案内板の作成設置事業」に取り組む。



令和 6 年度~の実践スケジュール

加茂 GD

加茂の歴史・教育を守り伝えていくための実践スケジュール (加茂の歴史を後世に残し伝える)

⇔ n4							令和	□ 6	年	~	7 :	年						>441
実践 項目	想定される活動内容	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月			2 月		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	主体と 連 携 先
	英語翻訳の依頼	+		→														地域住民
海	翻訳するものの打合せ(看板・マップetc)			+		→												升川繁敏先生 地域住民
外の方	翻訳作業						•										†	地域住民
へにも	R7年度まちづくり未来事業申請書作成											ļ		→				自治振興会
加 茂	業者打合せ・作成												 R 8年 	3月 	まで	完了 完了	 - 	鶴岡市(観光物産課) 荘内日報・ヒサオ看板
を歴史																		
を 伝 え	【 備 考 】 マップ・・・・ 荘内日報 看板・・・ ヒサオ看	 板																_
る																		



							令和	□ 6	年	~	7	年						-> /L I
実践 項目	想定される活動内容	6 月	7 月	8 月		1 0 月	1 1 月	1 2 月						6 月	7 月	8 月	9 月	主体と 連 携 先
	文化財の調査(何があるかまとめる)	ţ									1							升川繁敏先生 加茂の文化遺産を愛する会
加	専門の方との調査											—					→	升川繋敏先生 芸工大 鶴岡市(社会教育課)
茂 地 区	文化財登録申請														,	Î	1	山形県 鶴岡市(社会教育課)
の 文 化	地域の方への報告等												R	3年 [変中 :	完了		自治振興会
財 を																		
残 す た																		
め の 調	【備考】																	
	加茂地区の文化財を残すための	項目 想定される活動内容 文化財の調査 (何があるかまとめる) 専門の方との調査 文化財登録申請 地域の方への報告等 化財を残すための (「備考」)	項目	項目	項目	項目 想定される活動内容 6 7 8 9月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月	項目 想定される活動内容 6 7 8 9 月 10 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 日	実践項目 想定される活動内容 文化財の調査(何があるかまとめる) 専門の方との調査 文化財登録申請 地域の方への報告等 化財を残すための (備考)	実践項目 想定される活動内容 6 7 8 9 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月	実践項目 想定される活動内容 文化財の調査(何があるかまとめる) マ化財の調査(何があるかまとめる) 専門の方との調査 ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロ	実践項目 想定される活動内容 6 7 8 9 10 11 12 12 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月	実践項目 想定される活動内容 6 7 8 9 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月	項目	実践項目 想定される活動内容 6 7 8 9 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月	実践項目 想定される活動内容 6 7 8 9 1 0 11 12 12 1 2 3 4 5 6 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月	実践項目 想定される活動内容 6 7 8 9 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月	実践項目 想定される活動内容 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月	接触



9. 事業計画(今後進めていく項目整理表)

				1	主体:公割:油堆/牢贴の体制)	二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	ギシボ	(IIII			
尔			1	H ((本) (本)		1 1 1 1) in the		相のよれ 2 油権 年 た び	ゴギーン ポラボー
類	П	2~3年 4年~	田田田	組織の取得の	地域の対象	地域の 組織間 他地域 取組み 連携 連携	他地吸 連携	行域との連携	1000	応たられる連携だなら	天域のバインドなら
	水産物と産業(加工所など)	0		0		0	0			水産高校·県施設	
	紅ズワイガニの町 加茂!にする	0			0					協和丸	
産業な	岩/小の地域 加茂地区! にする	0			0					地位住民,水産高校	
で振興											
٦ ٢											
5 V											
ための											
密籍の											
+											
4					主体・役割・連携(実践の体制)	連携()	ミ践の位	k制)			
類の	項目	2~3年 4年~	年民間な	組織の取組を	組織の 地域の 報 取組み 取組み	組織間 他地域 行政と 連携 連携 の連携	他地域 連携	行政と の連携	行政	想定される連携先など	実践のポイントなど
	「極私的」加茂自慢のSNS・ホームページへのUP	0	0	0	0	0	0	0		住民・自治振興会・公益大加, MON・カモンマーレ	地域住民一体で取り組む
自然	広域展開。隣接地域目的の観光客を加茂へ誘導	0		0	0	0	0	0		カモンマーレ・自治振興会・公益 大 加'MON・他地域	他地域とのコミュニケーション
• 属	旧加茂小跡地や空き家の活用(宿泊施設・カフェ・交流場等)	0		0	0	0		0		海教塾・体協・自治振興会 カモンマーレ	カモンケーフや行政との連携
景をご	オートキャンプやバーベキュウができる環境づくり	0		0		0		0		自治振興会・鶴岡市(土木課/観 光物産課)・カモンマーレ	カモンマーレや行政との連携
活か -	観光協会的な組織の立ち上げ、推進	0	0	0		0				カモンマーレ 自治振興会(地域振興部)	カモンマーレ・GD全体で
いてい	加茂マリンタウン構想・推進	0	0	0	0			0		海教塾・自治振興会・カモンマー レ	カモンマーレや行政との連携
、くた	自然を活かした自然体験ツアー(リトリートや自然塾)の企画	0	0	0	0	0	0	0		海教塾・体協・自治振興会 加茂町内振興会・カモンマーレ	カモンマーレや他団体との連携
€6	自然チームチャンネルにて、PR動画・CM作成	0		0		0		0		住民・自治振興会・公益大加'MON・カモンマーレ	地域住民一体で取り組む
提案											

1						+	. 犯事!!	1年/ 井里	7 * 1 0 = 1	ţi)			
2~3年 4年~ 62 (1) <	尔	1 財		ŀ		*	· [첫만] 및	出伤(天)	表とこれ	作り/ 作品 と		相庁とととは事権生たグ	年時のポイントなブ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	類	Ĭ		~ 世		西瀬の 丁田組み コ	対絶み	西瀬川	间 連携	11版C の連携	行政		J6 5
1	lm. √7,	都加茂地域「お困り事ネットワーク」作り		0		0	0	0		0		吐会福祉協議会・民生委員 自治振興会	コーディネーター(2~3名)
2~3年 4年~ 住民 離離の 地域の 福職間 他地域 (研究 有政 有政 有政 有政 有政 有政 有政 和	_+	つ む											
2~3年 4年 在 (86												
上本・役割・連携(実践の体制) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	提案	美雄											
主体・役割・連携・(発数の体制) 主体・役割・連携・(発数の体制) 主体・役割・連携・(発数の体制) 主体・役割・連携・(発数の体制) 主体・役割・連携・(発数の体制) 主体・役割・連携・(実験の体制) 主体・役割・連携・(実験の体制) 主体・役割・連携・(実験の体制) 主体・役割・連携・(実験の体制) 主体・役割・連携・(支験の体制) 主体・役割・連携・(支験の体制) 主体・役割・連携・(支験の体制) 本・役割・連携・(支験の大の運搬を乗りたが の 画籍 連携 (大の運搬を乗りた) の 画数 連携を作りを集めの格 の 画数 連携を作りを集めの格 の 画数 連携を作りを集めの格 の 画数 連携を開けなど・動間を住む。 の 画数 連携を開けなど・動間を住む。 の 画 画面 画面 形成 を集めの格 の 画面 画面 所述を解けなど・動間を住む。 の 画面 画面 形成 地域 を集めの格 の 画面 を表もの理解 の 画面 画面 形成 地域 を集めの格 の 画面 画面 形成 地域 を表もの理解 の 画面 画面 形成 地域 を表もの理解 の 画面 画面 上版 を表もの理解 の 画面 画面 単版 を表もの理解 の <th< td=""><th>, 3,</th><td>\ \</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>	, 3,	\ \											
主体・役割・連携(実践の体制) 主体・役割・連携(実践の体制) (2~3年 4年~ 信長 組織の 地域の 別域間 他地域 所改と (12 元) (12 元) (13 元) (5 +	かれ											
2~3年 4年	‡		-		-	井	·役割·	重携(実)	践の体	(証			
1 日	類が	項目	2~3年	~ 世		組織の財政組織を	地域の 数組み	組織間 4連携	他地域 連携	行政と の連携	行政	想定される連携先など	実践のポイントなど
○ ○ ○ ○ ○ ○ □ □ □ □ □ □	##	地 青壮年世代の一人ひとりに役割を与え、活躍する場を設ける 域	0		0	0	0					自治振興会・体協	
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ □ □ □	0 114	の 若者主体の交流イベントを実施する	0		0	0		0				育成会	
1 主体・役割・連携(乗段の体制) 2~3年 4年~ 住民 組織の 地域の 組織間 他地域 通貨 (石政と の連携 行政と の連携 (石政 の連携 行政と の	& &	者 - 子供の遊び場を作る -		0		0	0			0	-337	自治振興会・鶴岡市(コミュニティ 推進課)	空き家の活用
2~3年 4年~ 住民 組織の 地域の 組織	の提	₩. Ç.,											
2~3年 4年~ 個々 取組み 取組み 運携 (実践の体制) 主体・役割・連携 (実践の体制) 想機 (市政 和	案	が が に											
主体・役割・連携(実践の体制) 土体・役割・連携(実践の体制) 2~3年 4年~ 住民 組織の 地域の 組織	ed le,	age and a second											
2~3年 4年 4年 住民 組織の 地域の 地域の 地域の 地域の 地域の 地域の 地域の 地域の 地域の 地域		7.											
2~3年 4年~ 住民 組織の 地域の 組織 他地域 行政と 相定される連携先など 個々 取組み 取組み 連携 連携 の連携 行政 加茂の文化遺産を愛する会 ⑤ ⑤ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ◎ ⑥ ◎	\$					井本	· 役割· ;	重携(実)	践の体	(証			
○ ○ ○ ○ 前面市(観光物産票)・升川先生 ○ ○ ○ ○ ●	類	項目		44~		組織の財物組織を	也域の新報報の	組織間 /	他地域 連携	行政と の連携	行政	想定される連携先など	実践のポイントなど
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	ET IN	歴 加茂地区内の石碑文化財をまとめる 史	0			0	0			0		加茂の文化遺産を愛する会	
○ ○ ○	Heli	・ 加茂と繋がりがある地域との交流(県外含む)	0			0	0		0	0		島岡市(観光物産課)・升川先生	現地視察も視野に入れて調べる
	, K∨ 1	青 名 日和山山頂整備 第3弾	0			0				0		場岡市(コミュニティ推進課・観光 勿産課)	学生や加茂地区の若者と作る
γ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ	の提定	サ リ加茂地区内のお寺を中心に、文化財を調査する。 開		0		0	0			0	1 (100	東北芸術工科大学・鶴岡市(社会 教育課)升川先生	
\cdot	+	ر ح											
& ↑	5 v	`\											
	~ ~	か め											

10. 地区を取り巻く協働先

