

令和6年度鶴岡市市民まちづくり活動促進事業

あつみ温泉かじか通り景観維持事業

温泉  むすぶ



R7.4.26就任
あつみ温泉の観光大使
あつみ詩鶴



申請者：あつみ観光協会温泉支部

0. 団体について

【団体設立の経緯】

- ・ 設立は昭和34年7月
- ・ 鶴岡市温海地域における観光事業の振興と促進を図り、温海地域の経済、文化、保健の向上に貢献することを目的とする

【活動実績】

- ・ 「温海旬御膳～冬のごつつおめぐり」事業
- ・ あつみ温泉ばら園まつり
- ・ 温海川河畔ライトアップ事業
- ・ あつみ温泉ひなまつり
- ・ あつみ温泉内の環境整備 等

1. 取り組みの背景・事業目的

【実施背景（地域特性・その他）】

- ・ **あつみ温泉の「かじか通り」**は歩行者優先の通りとして、2008年までに整備された。通りの各所には、休憩施設（ベンチ）が設置されている。

【事業目的】

あつみ温泉のかじか通りは多くの観光客がそぞろ歩きを楽しむ場所であり、休憩施設（ベンチ）を含め、景観の維持が必要である。休憩施設の定期的な塗替えを行うことで施設の長寿命化と、景観維持を図る。

2. 実施計画

【具体的な内容】

- ・木製ベンチの座面を洗浄後、防腐塗料を塗布する

【実施スケジュール】

- ・令和6年10月21日～12月13日

【実施体制】


- ・あつみ観光協会温泉支部役員及び地元関係団体メンバー等

【周知・拡散の取組】

- ・あつみ観光協会温泉支部が役員及び地元団体へ呼びかけ

3. 実施状況

あつみ温泉かじか通り景観維持事業 ベンチ塗装実施箇所図



3. 実施状況

【実施内容】

作業日：令和6年10月21日（月）

場所：あつみ温泉かじか通り

参加者数： 8名

内容：ベンチ座面洗浄と周辺の清掃



塗装する前に、清掃と洗浄を手分けして行いました。

3. 実施状況

【実施内容】

作業日：令和6年11月12日（火）

場所：あつみ温泉かじか通り

参加者数： 4名

内容：ベンチ座面洗浄と周辺の清掃



天気がわるい中、休憩スペースの洗浄を中心に作業しました。

3. 実施状況

【実施内容】

作業日：令和6年11月14日（木）

場所：あつみ温泉かじか通り

参加者数： 3名

内容：防腐塗料塗布



塗装作業を実施しました。

塗装前と塗装後で、かなりの違いがあり、効果を実感できました。

3. 実施状況

【実施内容】

作業日：令和6年12月2日（月）

場所：あつみ温泉かじか通り

参加者数： 5名

内容：防腐塗料塗布



12月の天気の良い日に、塗装を実施しました。
とてもきれいに塗ることができ、
夕暮れ時の温泉街の風景とマッチしていました。

3. 実施状況

あつみ温泉かじか通り景観維持事業 塗装前、塗装後写真

施工前

①休憩施設A



②夕涼みの腰掛け



③寝そべりデッキ



④竿掛けのテラス



⑤休憩施設C




⑥映し身の腰掛け



⑦休憩施設D



施工後



4. 事業の成果と今後の課題

【事業の成果①】

日常的にあつみ温泉内の景観維持に携わっている観光関係団体や老人クラブに対し、あつみ温泉観光協会温泉支部で参加者を募り、かじか通りベンチの座面洗浄と防腐剤塗布作業を実施した。

- ・ 令和2年度に市がベンチの塗替えを行ってから数年経過し、色褪せや汚れが目立っていたが、塗替えにより景観がよくなり、「そぞろ歩きの楽しい温泉街」の実現に寄与するものと思われる。
- ・ 地元関係者が作業に関わったことで、今後も景観を維持していくという意識が醸成された。

4. 事業の成果と今後の課題

【事業の成果②】

○ベンチ座面洗浄と周辺の清掃

【1回目】	作業日：令和6年10月21日（月）	10：00～11：30	参加者：8名
【2回目】	作業日：令和6年11月12日（火）	13：30～16：00	参加者：4名

○防腐塗料塗布

【1回目】	作業日：令和6年11月14日（木）	13：30～16：30	参加者：3名
【2回目】	作業日：令和6年12月 2日（月）	13：30～15：30	参加者：5名

4. 事業の成果と今後の課題

【今後の課題①】

作業にかかわる人を増やしたい

- ・愛着を持って作業して貰えるかという思い
- ・多くの地元の方から作業に参加して貰いたかったが、作業開始時期で天気が悪い日が多く、作業日が限られたことで、参加者が少なかった。

<次回以降に向けての対応>

- ・申請を早めに行う。観光繁忙期を迎える前、初夏の作業を検討。
- ・地元で声掛けする範囲を広げ、作業のスピード化を図る。

4. 事業の成果と今後の課題

【今後の課題②】

修繕箇所

- ・作業中に経年劣化による破損個所が何か所か見つかった。

<次回以降に向けての対応>

- ・修繕の必要性があれば、市に要望していきたい。
 - ※木材加工品であり紫外線や雨の影響を受け劣化し易い。
 - ※景観を良くするために市で設置したベンチ等が劣化し、景観を損なっているという状況は避けなければならない。
 - ※定期的な市への報告も、重要である。

4. 事業の成果と今後の課題

【今後の課題③】

今後の景観の管理

引き続き『そぞろ歩きの楽しい温泉街』実現のため、日常的な清掃活動も継続して行い、かじか通りの景観維持を地元が協力して行っていく体制づくりが必要である。

この度は誠に、ありがとうございました。