

(別添3)

【山形県鶴岡市】

校務DX計画

令和6年8月：教職員用校務PCを13インチコンバーチブル型に更新（約半数）

※実施済み、従来の学校系ネットワーク（有線）に接続

令和7年5月：校務支援システム用のクラウドサーバ領域をGIGA系ネットワークのプライベートクラウド内に構築

令和7年6月：校務支援システムをオンプレミスからクラウドサーバへ移行

教職員用PCのGIGA系ネットワークへの接続に備えて多要素認証システムを導入

令和7年8月：教職員用校務PCを13インチコンバーチブル型に更新（残り半数）

※この端末は最初からGIGA系ネットワークに接続する設定で納品

R6に導入した端末は、同時期にGIGA系ネットワークに切り替え

※この時点で校務系PCと教員用GIGA端末の一台化が完了。ただし校務支援システムは職員室限定から校内フリーに移行したのみで、校外からの利用はできない

新グループウェア導入

※現在もグループウェアを活用しているが、接続するネットワークを変更することに伴い現在のグループウェア（オンプレ版）が利用できなくなることから、クラウド版のグループウェアに切り替える

※これまで一部の学校の特支職員室に校務系ネットワークが配線されていなかったため、情報伝達にFAXを使用してきたが、GIGA系ネットワークでグループウェアが使用できるようになることから、この時点でFAXの使用を原則廃止

令和7年後半：校務支援システム契約満了に向けた次期システムの検討

①現在使用している校務支援システムのクラウド版に更新

②（県内共同調達が具体的になれば）共同システムへ移行

③ゼロベースで利用システム検討し直し

令和8年2月：児童生徒用GIGA端末納品完了

(令和8年前半) ネットワークアセスメント実施

(令和8年後半) ネットワークアセスメントの結果を受けて改善計画を検討

次期GIGAネットワーク検討

①現行のセンター集約型を発展的に継続する

②ローカルブレイクアウトに切り替える

令和9年2月：現行校務支援システム契約満了、更新

※利用するシステムにかかわらず、校外からも利用できるようにする

(令和9年前半) ネットワーク改善計画実施

令和10年2月：GIGAネットワーク契約満了、更新