

計画策定スケジュール

○会議等

	5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
地域振興懇談会 (委員15名)	・第1回目(5/31) ・進め方等概要説明 ・事業素材やアイデアについて意見交換 ⇒農業専門委員会の設置提案						・第2回目(8/22) ・実施事業候補案への意見交換 ・まちづくり未来事業の選択 (参加9名)						・第3回目(10/29) ・計画内容と事業候補案の確認 【平成31年度事業最終案】 ・意見交換						・第4回目(未定) ・計画最終案の報告														
農業専門委員会 (委員14名)	・1回目(7/5) ・農業振興方策について意見交換						・2回目(7/25)						・2回目(9/26)						・3回目(12/19予定)														
地域まちづくり未来事業 検討会議 (委員12名)																																	
鶴岡まちづくり塾藤島 チーム (委員8名)	・事業説明 ・意見交換 (参加4名)						・藤島会(6/25) ・全体会(7/3)						・地域振興のあり方について検討(KJ法ラベル出し) ⇒その後地域ごとまとめ作業 (参加3名)																				

○策定作業

	5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月					
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
総合計画策定作業	・各専門委員会						・市長ヒアリング						・各専門委員会						・議会への説明(中間報告)						・答申											
地域振興計画策定作業	・地域振興懇談会												・地域振興懇談会 計画素案作成						・地域振興懇談会 計画案作成(総合計画との整合)						・地域振興懇談会 完成											
未来事業計画策定作業	計画案ver.1作成												計画案ver.2作成						計画案ver.3作成						計画最終案(3か年計画)作成						・H31 予算ヒアリング資料提出(11/2) ・H31 予算ヒアリング(11/14) ・3月議会説明資料提出					