

第2次推進計画 完成までのスケジュール

6月19日（水）【第1回庁内会議】

7月26日（金）【第1回推進委員会】

- ・今年度推進体制
- ・経過説明
- ・第1次推進計画の評価と課題
- ・完成までのスケジュール
- ・第2次推進計画の概要

9月上旬～中旬 【第2回庁内会議】

- ・計画推進委員会へ提案する推進計画（案）の検討

9月下旬 【第2回推進委員会開催】

- ・推進計画（案）について
- ・意見の聴取
- ・推進計画策定までのスケジュールの確認

10月下旬

- ・各学校からの意見集約
- ・教育委員への意見聴取

11月中旬 【第3回庁内会議の開催】

- ・推進計画の最終検討

12月中旬 【第3回推進委員会開催】

- ・推進計画の最終確認 承認

計画書作成

- ・パブリックコメントの実施

令和2年4月

鶴岡市子ども読書活動推進計画の施行