




工事工程



鶴岡市 建築課





工事工程



鶴岡市 建築課

平成26年			平成27年			平成28年												平成29年													
10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月									
準備工			杭・山留・土工事			基礎躯体工事												地上躯体工事													
															屋根工事								外装工事								
																							内装工事								
																								検査							




工事工程



鶴岡市 建築課

平成26年			平成27年			平成28年												平成29年													
10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月									
準備工			杭・山留・土工事			基礎躯体工事												地上躯体工事													
															屋根工事								外装工事								
																							内装工事								
																								検査							



工事工程



鶴岡市 建築課