

計画策定スケジュール

○会議等

	5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
地域振興懇談会	・第1回目						・第2回目						・第3回目						・第4回目														
	<ul style="list-style-type: none"> ・進め方等概要説明 ・事業素材やアイデアについて意見交換 						<ul style="list-style-type: none"> ・実施事業候補案への意見交換 ・31年度事業最終案への意見交換 						<ul style="list-style-type: none"> ・実施事業候補案の内容を吟味・選択し、年間スケジュール等も想定した案を示して意見交換 ・平成31年度事業については最終案を示して意見交換 						<ul style="list-style-type: none"> ・計画最終案(3カ年)の報告 														
地域まちづくり未来事業検討会議							・第1回目						・第2回目																				
							<ul style="list-style-type: none"> ・実施事業候補案への意見交換 						<ul style="list-style-type: none"> ・実施事業候補案の内容を吟味・選択し、年間スケジュール等も想定した案を示して意見交換 																				
鶴岡まちづくり塾							・全体会						・地域振興のあり方について検討(KJ法ラベル出し)																				
							<ul style="list-style-type: none"> ・地域ごとまとめ作業 																										
							<ul style="list-style-type: none"> ・藤島会 ・全体会 						<ul style="list-style-type: none"> ・地域のまとめの発表 																				

○策定作業

	5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月					
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
総合計画策定作業	・各専門委員会												・各専門委員会												・答申											
							・市長ヒアリング						・議会への説明(中間報告)																							
地域振興計画策定作業	・現計画の評価や懇談会の意見等を元に、原案作成																																			
							・市長ヒアリング																													
未来事業計画策定作業	計画案ver.1作成									計画案ver.2作成			計画案ver.3作成			計画最終案(3カ年計画)作成																				
																			・H31 予算ヒアリング資料提出												・3月議会説明資料提出					