


鶴岡公園整備基本計画、北ブロック整備計画(H24)の今後の進め方について

樹木の老木化対応計画
【実施中】

- ・桜 (R3~R12)
- ・松 (継続実施)

**濠の浚渫浄化—環境用水—
地下水利用計画**
【実施中】

- ・青龍寺川からの取水量増 (継続実施)
- ・落ち葉回収 (継続実施)
- ・水質浄化方法の試行 (R2水流発生機設置)



誰もが利用し易い園路等の整備計画
【実施済】

- ・参道の石貼舗装等




- ・園路のアスファルト舗装 (一部除く)



【R4完了】

- ・正面広場の県道歩道兼園路整備



**トイレの配置及び
デザイン計画**

【実施済】

- ・鳥小屋脇トイレ移転新築



- ・旧相撲場脇トイレ改築



- ・護国神社脇トイレ撤去
- ・疎林広場脇トイレ (H18改築済)

観賞池、バラ園の整備計画

【実施済】

- ・大型バス駐車場整備等



**猿舎・禽舎・正面広場、子
供遊具広場の整備計画**

【実施済】

- ・飼育舎撤去

【R4完了】

- ・子供遊具撤去
- ・正面広場整備