

## 総合計画策定全体スケジュール(案)

月	市	庁内検討部会			市民からの意見徴取
		審議会	企画専門委員会	各専門委員会	
H30/1	○審議会委員の選任 ○各専門委員会委員の選任				1/27 第1回ワークショップ
2/5	幹事会	2/19 第2回 ・委嘱 ・計画策定の進め方 ・現状と課題、今計画で重視すべき事項 等			2/17 第2回ワークショップ
2	○資料作成依頼(施策点検評価) 資料作成(前回審議会の主な論点、人口以外の地域分析 等)			第1回 ・委員長選出 等 ・現状・課題・施策の方向	第1回地域振興懇談会 ・現状・課題・方向性
3	市議会へ総合計画策定条例提案		第1回 ・委員長選出 等 ・まちづくり骨子 等		
4					
5			第2回 ・まちづくり基本方針、基本政策、本市の主要な課題	第2回 ・現状・課題・施策の基本的な方向	鶴岡まちづくり塾 第2回地域振興懇談会 ・施策の方向性
6		第3回 ・まちづくり基本方針、基本政策、本市の主要な課題			
7					鶴岡まちづくり塾
8			第3回 ・基本構想(素案)	第3回 ・分野別基本計画(素案)	第3回地域振興懇談会 ・地域振興の方針・施策(案)
9	幹事会 市議会議員への説明	第4回 ・基本構想(素案) ・基本計画(素案)			
10					第3回ワークショップ
11			第4回 ・基本構想(案)	第4回 ・分野別基本計画(案)	
12	幹事会	第5回 ・総合計画(案)			
H31/1	市議会議員への説明	答申 →答申についてパブリックコメント			第4回ワークショップ パブリックコメント
2					
3	[市議会で総合計画(基本構想)議決] 総合計画策定				