

東田川文化記念館利活用計画策定委員会のスケジュール(案)

<p>第1回 令和5年7月12日</p>	<p>○委員会の目的とワークショップ意見の把握、今後の方向性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委嘱状交付、委員長互選 ・利活用計画策定について ・利活用ワークショップ結果報告 ・今後の予定について
----------------------	--



<p>第2回 令和5年8月 日(下旬)</p>	<p>○計画の構成、利活用のための整備の方向性と運営体制の整備について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利活用計画の構成(案)について ・内容(目的、記念館の概要、大綱、現状と課題、利活用の基本方針、方向性)の検討 ・利活用の方法 ・利活用のための整備 ・運営体制のための整備
-------------------------	---



<p>第3回 令和5年10月 日(上旬)</p>	<p>○実施計画と経過観察、計画の総括</p> <ul style="list-style-type: none"> ・具体的な事業計画、今度の経過観察 ・計画素案の最終確認
--------------------------	---