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小中学生や保護者を対象に、合同音楽会、音楽交流会を実施する。

公演中に災害などが発生した場合を想定して、観客から避難訓練に参加してもらうコンサートを実施する。安全に避難誘導で
きるかなどを検証しマニュアルに反映する。（初旬と中旬の2回開催予定）

内容

建物竣工後、①備品搬入、②舞台・照明・音響が安全かつ正確に操作できるように訓練を行う。6か月程度を予定。

文化会館の工事完成を祝し、竣工記念式典を開催する。また、建物のお披露目も兼ねて、市制施行記念式典を開催する。

項目（時期）

竣工後の習熟期間、グランドオープンを経て、平成30年4月から貸館を開始する。貸館の受付は、平成29年夏頃から開始す
る。

これまで地域単位で実施してきたが、市内合同では初となる成人式を開催する。

竣工後の習熟期間を経て、市民から試験的に利用していただく。使い勝手などを検証し、30年4月の本格稼働に向けて準備を
進める。　※5/1広報に掲載します。申込期間5/15～6/2。利用調整会議6/14実施。

平成30年3月にこけら落とし公演を開催する。市民の皆さんと伴にグランドオープンを祝し、本格稼働を周知する。

市内合同成人式（1/7）

市民への試験利用（1/10～3/31）

グランドオープン（3月）

貸館開始（4月以降）

平成29年4月現在

習熟期間（9月～30年3月）

竣工記念式典（9/30午前）
市制施行記念式典（10/1午後）

中学校合同音楽会（10月上旬）
小学校音楽交流会（10月中旬）

避難訓練を兼ねたコンサート（12月）

大規模式典訓練（11月）
初の全地域合同での成人式（平成30年1月7日）に向けて、鶴岡北高120周年記念式典を開催していただき、スタッフや式典参
加者の動きなどを検証する。

完成内覧会（9/30午後～10/1午前） 9月30日（土）午後と10月1日（日）の午前の2日間で完成内覧会を開催する。来館者全員から自由に見学いただく予定。
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