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「かたくり温泉利活用トライアル事業」結果概要について 

 

 

１ 事業概要 

 〇目的 

   市は、温泉入浴事業等を行う新たな運営事業者の選定に向けて、実際の施設運営を

通じて課題を把握することにより本格的な事業化の実現可能性を確認し、民間事業者

等が参入しやすい公募条件を検討するための判断材料を得ることを目的として、参画

意欲がある事業者に温泉施設を暫定的に利用していただくトライアル事業を実施しま

した。 
 

 〇実施事業者  ＮＰＯ法人こみっとＡＦＣ 

 〇実 施 期 間  令和５年８月１１日～１１月１１日 

 〇事業スケジュール

 

２ 事業実施結果 

（１）温泉入浴事業 

 

 

 

 

 

 

   

〇利用者数（人） 
 

 
Ｒ５（トライアル事業） Ｒ４（管理運営組合） 

営業 

日数 
大人 

子ども 

(小学生) 
計 

日平

均 

営業 

日数 
大人 

子ども 

(小学生) 
計 

日平

均 

8 月 17 日 2,425 187 2,612 154 30 日 3,646 101 3,747 125 

9 月 23 日 2,933 142 3,075 134 29 日 3,508 40 3,548 122 

10 月 22 日 3,071 86 3,157 144 30 日 4,283 66 4,349 145 

11 月 9 日 1,725 51 1,776 198 29 日 4,793 98 4,891 169 

計 71 日 10,154 466 10,620 150 118 日 16,230 305 16,535 140 

R5.5
実施要領公表
（市HP）

R5.6
説明会開催

R5.7
事業者選定

R5.8～11
トライアル事業

実施

R5.11
実績ヒアリング
結果概要公表
（市HP）

〇事業概要 

・営業期間 令和 5年 8月 11 日（土）～11月 11日（土）71 日間 

・営業時間 水～土曜日 10 時～21時、日曜日 7時～21時（祝日を除く月・火曜日休館） 

・利用料金 大人 450 円、子ども（12歳以下）150 円、未就学児無料 

・大広間無料開放 ・キッズコーナー新設（絵本、遊具、ＤＶＤ設置） 

令和 5 年 11 月 22 日 

朝日庁舎市民福祉課 
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（２）地域振興に資する自主事業 

事業名 実施日 
参加 

者数 
内容 

湯上がりケア体験 
10/5

（木） 
10 人 

講師：市内の化粧品専門店スタッフ 

美容のプロによるお肌のお手入れと頭皮ケア体験 

・共催/朝日中央地区自治振興会 

ぼんぼ deテントサウナ 
10/14

（土） 
15 人 

屋外に設置したテントサウナ体験 

・共催/WaGeSho（朝日地域の若者で構成された団体） 

あさひマルシェ 
10/15

（日） 
200 人 

朝日地域特産品販売、クラフト体験、手芸品販売、

だがしや楽校 

・共催/出羽商工会朝日支所、熊出地区自治会 

紅葉ＳＡＮＰＯ 
10/28

（土） 
13 人 

紅葉のブナ林に囲まれた街道約 5km をトレッキン

グ ・共催/アルゴディア研究会 他 

ニーズ調査 

（利用者アンケート） 
10/21～11/5 

アンケート回収数 268 件 

（調査方法：対面 185 件、web 回答 83 件） 

 

 

３ トライアル事業実施による確認事項 

・温泉営業及び地域の団体と連携のもと実施した地域振興に資する自主事業により、地域

住民をはじめ多くの市民が集う交流や憩いの場としての役割を果たすとともに、地域コ

ミュニティ形成や健康増進、地域の産業振興など、温泉施設を拠点とした地域振興に資

する事業の可能性を確認することができた。 

・収支については、経費節減の取組や、利用者数が目標より多かったことなどにより、

最終的には収入が僅かに上回る結果となっている。 

 

４ 事業を本格実施するうえでの課題 

  ・現在生じている、温泉運営上必要な施設設備の不具合箇所の改修、修繕 

・社会情勢によって大きく影響を受ける、光熱水費・燃料費の対応 

・地域振興に資する事業を実施するため「健康の里ふっくら」の一体的活用 

 

 

 

 

・1日あたりの利用者数は、当初の目標 100 人/日に対して 150 人であり 50 人増加した。 

・子ども料金の引き下げ、キッズコーナー設置などの取り組みにより、親子連れなど若年

層の利用が促進された。 
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５ 市の支援について 

トライアル実施事業者であるＮＰＯ法人より、令和６年４月以降の営業再開の意向を確

認したことから、トライアル事業により把握した温泉運営に必要な設備修繕を計画すると

ともに、令和６年度以降の支援についても検討する。 

 

６ 今後の予定 

市は、トライアル事業の結果を踏まえ、かたくり温泉を運営する事業者を公募により 

選定するための検討を進める。 

 

 

 

 

令和５年度 令和６年度 

８～１１月 

トライアル

事業実施 

１１月 

･事業検証 

･結果概要 
公表 

４月 

実施事業者
による本格
営業開始
（予定） 

１月 

実施事業者

選定 


