
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和03年12月23日

計画の名称 鶴岡市における水の防災・安全対策の実現計画（防災・安全）（重点計画）

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０６年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 鶴岡市

計画の目標 下水道整備することにより、安全・安心な市民生活環境を実現する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               2,490  Ａ               2,490  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（R2当初） （R4末） （R6末）

   1 浸水対策における整備率を69%（R2）から76%（R6）に増加させる

浸水対策における整備率 69% 73% 76%

整備済み面積（ha）/下水道全体計画（雨水）区域面積（ha）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 〇 避難行動要支援者名簿の提供 ×

1 案件番号： 0000459606



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-001 下水道 一般 鶴岡市 直接 鶴岡市 管渠（

雨水）

新設 雨水幹線枝線整備（日枝

第３排水区）（浸水対策

）

□1300㎜×900㎜　L=0.3km 鶴岡市  ■  ■  ■         110 －

A07-002 下水道 一般 鶴岡市 直接 鶴岡市 管渠（

雨水）

新設 雨水幹線枝線整備（大山

第２排水区）（浸水対策

）

路面復旧一式 鶴岡市  ■          10 －

A07-003 下水道 一般 鶴岡市 直接 鶴岡市 管渠（

雨水）

新設 雨水幹線枝線整備（大山

第１排水区）（浸水対策

）

詳細設計、工事一式 鶴岡市  ■  ■  ■         250 －

A07-004 下水道 一般 鶴岡市 直接 鶴岡市 管渠（

雨水）

新設 雨水幹線枝線整備（茅原

第１排水区）（浸水対策

）

路面復旧ほか一式 鶴岡市  ■  ■  ■          70 －

A07-005 下水道 一般 鶴岡市 直接 鶴岡市 管渠（

雨水）

新設 雨水幹線枝線整備（新斎

部排水区）（浸水対策）

□1000～2000㎜×900～1000

㎜　L=0.7km

鶴岡市  ■  ■  ■  ■  ■         350 －

1 案件番号： 0000459606



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-006 下水道 一般 鶴岡市 直接 鶴岡市 管渠（

雨水）

新設 雨水幹線枝線整備（道形

第１排水区）（浸水対策

）

□1400～3000×1200～2500㎜

 L=0.5km

鶴岡市  ■  ■  ■         280 －

A07-007 下水道 一般 鶴岡市 直接 鶴岡市 管渠（

雨水）

新設 雨水幹線枝線整備（茅原

第２排水区）（浸水対策

）

1100～2000㎜×1000～1900㎜

 L=1.0km

鶴岡市  ■  ■  ■  ■  ■         820 －

A07-008 下水道 一般 鶴岡市 直接 鶴岡市 管渠（

雨水）

新設 雨水幹線枝線整備（九分

溝排水区）（浸水対策）

詳細設計、用地補償、工事一

式

鶴岡市  ■  ■  ■  ■  ■         260 －

A07-009 下水道 一般 鶴岡市 直接 鶴岡市 管渠（

雨水）

新設 雨水幹線枝線整備（日和

田排水区）（浸水対策）

詳細設計、用地補償、工事一

式

鶴岡市  ■  ■  ■  ■  ■         200 －

A07-010 下水道 一般 鶴岡市 直接 鶴岡市 － － 雨水管理総合計画 鶴岡処理区 鶴岡市  ■  ■  ■         140 －

 小計       2,490

合計       2,490

2 案件番号： 0000459606



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

R02 R03

配分額 (a)                     185                     205

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0

交付額 (c=a+b)                     185                     205

前年度からの繰越額 (d)                      64                      42

支払済額 (e)                     207                     148

翌年度繰越額 (f)                      42                      99

うち未契約繰越額(g)                       0                      18

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                       0                    7.28

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

1 案件番号： 



　　　　　　　　鶴岡市
○変更理由

○変更内容

要素事業番号 要素事業名
要素事業の

新設・削除・変更
変更内容・事業内容（具体的に記載してください）

Ａ07-001
雨水幹線枝線整備

（日枝第３排水区）（浸水対策）
変更 事業費精査により、事業費を変更するため。

Ａ07-002
雨水幹線枝線整備

（大山第２排水区）（浸水対策）
変更 事業費精査により、事業費を変更するため。

Ａ07-003
雨水幹線枝線整備

（大山第１排水区）（浸水対策）
変更 事業費精査により、事業費を変更するため。

Ａ07-004
雨水幹線枝線整備

（茅原第１排水区）（浸水対策）
変更 事業費精査により、事業費を変更するため。

Ａ07-005
雨水幹線枝線整備

（新斎部排水区）（浸水対策）
変更 事業費精査により、事業費を変更するため。

Ａ07-006
雨水幹線枝線整備

（道形第１排水区）（浸水対策）
変更 事業費精査により、事業費を変更するため。

Ａ07-007
雨水幹線枝線整備

（茅原第２排水区）（浸水対策）
変更 事業費精査により、事業費を変更するため。

－
雨水幹線枝線整備

（柳田排水区）（浸水対策）
削除

隣接する九分溝排水区(A07-008)の整備を優先とし、削除するも
の。

Ａ07-008
雨水幹線枝線整備

（九分溝排水区）（浸水対策）
変更 事業費精査により、事業費を変更するため。

Ａ07-009
雨水幹線枝線整備

（日和田排水区）（浸水対策）
変更 事業費精査により、事業費を変更するため。

Ａ07-010 雨水管理総合計画 新規 新たに雨水管理総合計画を策定するもの。

変更内容

令和2年度の交付金の執行状況を記載した。

整備計画変更理由書

①要素事業A07-001～009日枝第3排水区（浸水対策）ほか8地区の事業費精査により、事業費を変更するため。
②雨水管理総合計画に係る要素事業を新設するため。

その他変更箇所

変更項目

交付金の執行状況



（参考図面）　社会資本整備総合交付金

計画の名称 鶴岡市における水の防災・安全対策の実現計画（防災・安全）（重点計画）

計画の期間 令和２年度　～　令和６年度　（５年間） 鶴　岡　市交付対象

下水道法による事業計画区域
既設幹線
処理場
ポンプ場
幹線整備(新設)
枝線整備(新設)

新設 (赤)
増設 (青)
改築 (緑)

整備予定箇所の色分け

凡  例

T

N

鶴岡地区

A07-001 雨水幹線枝線整備（日枝第３排水区） （浸水対策）

A07-002 雨水幹線枝線整備（大山第２排水区） （浸水対策）

A07-007 雨水幹線枝線整備（茅原第２排水区） （浸水対策）

A07-006 雨水幹線枝線整備（道形第１排水区） （浸水対策）

A07-005 雨水幹線枝線整備（新斎部排水区） （浸水対策）

A07-009 雨水幹線枝線整備（日和田排水区） （浸水対策）

A07-008 雨水幹線枝線整備（九分溝排水区） （浸水対策）

A07-003 雨水幹線枝線整備（大山第１排水区） （浸水対策）

A07-004 雨水幹線枝線整備（茅原第１排水区） （浸水対策）

A07-010 雨水管理総合計画 ※鶴岡処理区全域



事前評価チェックシート
 計画の名称： 鶴岡市における水の防災・安全対策の実現計画（防災・安全）（重点計画）

事　　前　　評　　価 チェック欄

I． 目標の妥当性
①上位計画等と整合性が確保されている。 〇

I． 目標の妥当性
②地域の課題を的確に踏まえた目標となっている。 〇

II． 計画の効果・効率性
①目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
②指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
④十分な事業効果が得られることが確認されている。 〇

III．計画の実現可能性
①事業の具体性など事業の熟度が高い。 〇

III．計画の実現可能性
②事業の実施について、住民等の間で合意形成が行われている。 〇

III．計画の実現可能性
③計画期間中の計画管理（モニタリング）体制が適切である。 〇

1  案件番号：0000355079


